



VODNÉ DIELO SLATINKA

PRÍKLAD KONTROVERZNEJ „VEREJNOPROSPEŠNEJ“ STAVBY

Vodné dielo Slatinka (VD Slatinka) je plánované už takmer 70 rokov. Malo by zaberať územie medzi Zvolenskou Slatinou a Zvolenom, nad už existujúcou vodnou nádržou Môtová.

VD Slatinka by zatopilo cca 12 km dlhé údolie rieky Slatina, ktorá je na Slovensku posledným meandrujúcim stredohorským tokom nedotknutým dopravnými stavbami a produktovodmi. V tomto území sa nachádzajú minimálne štyri, z prírodného hľadiska mimoriadne cenné lokality, ktoré majú hodnotu prírodných rezervácií a celé údolie je významným biokoridorom. Nachádza sa tu mokraď Krpele, jediná mokraď národného významu v okrese Zvolen a úsek rieky Slatina od Zvolena po Zvolenskú Slatinu je súčasťou siete najcennejších území európskeho významu Natura 2000. Konečným výsledkom výstavby priehrady a zaplavenia územia z hľadiska dopadov na životné prostredie by bolo narušenie ekologickej stability okolitého územia.

Okrem toho by bola zatopená dedinka Slatinka, ktorá je už od r. 1956 vystavená neustálemu tlaku. Postupne bola obmedzená výstavba domov, neboli povoľované opravy domov a hospodárskych budov, neskôr bola zrušená vlaková zastávka, obmedzená autobusová doprava, zrušená škola, obchod. Predtým samostatná obec Slatinka bola administratívne pripojená pod Zvolenskú Slatinu, ktorá samotná nebude výstavbou vodného diela negatívne dotknutá. Obecný majetok bol rozpredaný, majetok občanov bol vykúpený alebo vyvlastnený pod nátlakom alebo za krajne nevýhodných podmienok pre občanov.

Stručné zhrnutie parametrov navrhovaného vodného diela Slatinka (zdroj: dokumentácia pre územné rozhodnutie – DÚR z r. 2010 resp. 2006, keďže posledne dostupná DÚR z r. 2010 obsahuje minimum údajov):

- umiestnenie: v katastri mesta Zvolen a obce Zvolenská Slatina, na rieke Slatina od riečného kilometra 6,6 (hrádza) po rkm 18 (nad Zvolenskou Slatinou – koniec úpravy rieky Slatina)
- výška hrádze: 34,0 m
- šírka hrádze v korune: 7,0 m
- dĺžka hrádze v korune: 250 m
- zásobný objem: 27 mil. m³
- zatopená plocha pri maximálnej prevádzkovej hladine 331 m n. m.: 2,3 km²
- maximálna hĺbka vody v nádrži: 32,5 m
- priemerná hĺbka vody v nádrži: 11,2 m
- investor: Vodohospodárska výstavba š.p. Bratislava
- užívateľ: Slovenský vodohospodársky podnik, odštepná závod Banská Bystrica

Dôvody výstavby VD Slatinka udávané v oficiálnych dokumentoch

Zdôvodňovanie potreby VD Slatinka sa od r. 1956 neustále menilo a napriek nemalým prostriedkom investovaným do jeho prípravy z verejných zdrojov ani dnes nie je jasné, kedy a či vôbec sa začne stavať, kto by mal vodu z neho odoberať a kto by sa mal podieľať na jeho výstavbe a prevádzke.

„Nositeľom“ myšlienky výstavby priehrady medzi Zvolenom a Zvolenskou Slatinou bol pri tom vždy štát a to buď priamo cez svoje štruktúry úradov, príp. cez štátne podniky. Možno práve preto sa pri tejto plánovanej stavbe bez iného odôvodnenia často používa pojem „verejnoprospešná“ a „verejný záujem“, hoci prínos vybudovania VD Slatinka budú mať potenciálne iba súkromní odberatelia úžitkovej vody viac ako 100 km od miesta, kde by mala priehrada stáť. Je paradoxné, že títo odberatelia existujú iba vo výpočtoch a teoretických štúdiách, kde sa napr. uvažuje sa desiatkami



tisícami hektárov zavlažovanej pôdy a neexistuje jediné oficiálne prehlásenie potenciálnych odberateľov úžitkovej vody, že budú odberať vodu práve z VD Slatinka. Možno preto, že voda z VD Slatinka by bola 10x drahšia (pri súčasných cenách) v porovnaní s inými zdrojmi vody.

Prehľad dôvodov na výstavbu VD Slatinka (účel priehrady) udávaných v oficiálnych dokumentoch:

- **rok 1956** (zdroj: Štátny vodohospodársky plán ČSR, čiastkové povodie XXX-Hron, II. a III. diel)
 - nadlepšenie prietoku Hrona
 - elektrická energia z malej vodnej elektrárne
 - odbery nad nádržou pre závlahy, priemysel, pitnú vodu
- **rok 1969** (zdroj: materiál viažúci sa k uzneseniu vlády SSR č. 194/1969 - k správe o súčasnom stave a hlavných problémoch výstavby a využívania závlah do roku 1980)
 - voda pre závlahy na dolnom Hrone
- **rok 1971** (zdroj: materiál viažúci sa k uzneseniu vlády SSR č. 243/1971 k správe o stave zabezpečenia rozvoja vodného hospodárstva v oblasti investícií v návrhu piateho SRP s osobitým zreteľom na splnenie úloh vyplývajúcich z rezolúcie XIV. zjazdu KSČ, zjazdu KSS a zo smerníc rozvoja národného hospodárstva pre roky 1971-1975)
 - voda pre závlahy na dolnom Hrone
 - voda pre priemysel v oblasti Zvolena
- **rok 1975** (zdroj: materiál viažúci sa k uzneseniu vlády SSR č. 30/1975 k návrhu smerného územného plánu hospodársko-sídelnej aglomerácie Zvolen a smerníc pre jeho realizáciu)
 - zdroj priemyselnej vody
 - nadlepšenie prietokov na Slatine
 - rekreácia.
- **rok 1979** (zdroj: materiál viažúci sa k uzneseniu Predsedníctva vlády SSR č. 4/1979 k správe o spôsobe zabezpečenia jadrovej elektrárne Mochovce technologickou vodou a problémoch v zabezpečovaní prípravy súvisiacich vodohospodárskych investícií)
 - technologická voda pre piaty 1000MW blok jadrovej elektrárne Mochovce, II. etapa výstavby (pozn. I. etapa sú 4 bloky, každý 440MW)
 - závlahy v rozsahu 35 400 ha poľnohospodárskej pôdy
- **rok 1985** (zdroj: materiál viažúci sa k uzneseniu vlády SSR č. 244/1985 o súhlase s odňatím osobitne chránenej poľnohospodárskej pôdy poľnohospodárskej výrobe pre investičné akcie „Vodné dielo Slatinka“ a „Vodárenská nádrž Starina a skupinovú vodovod 5. stavba)
 - nadlepšovanie prietokov Hrona (odberatelia úžitkovej vody)
 - voda pre JE Mochovce
 - závlahy pre poľnohospodárov
- **rok 1993** (zdroj: Zámer k hodnoteniu vplyvov činnosti „Nadlepšenie prietokov Hrona“ na životné prostredie)
 - nadlepšovanie prietokov Hrona
 - voda pre JE Mochovce
 - voda pre priemysel a rybníky v okolí Levíc
 - závlahy na dolnom Hrone
- **rok 1998** (zdroj: Územný plán veľkého územného celku Banskobystrický kraj)
 - nadlepšovanie prietokov Hrona
 - voda pre JE Mochovce
 - závlahy na dolnom Hrone
- **rok 2003** (zdroj: Správa o príprave výstavby vodného diela Slatinka a plánovaných vodárenských nádrží Garajky, Hronček a Tichý Potok)



- nadlepšovanie prietokov Hrona (odberatelia úžitkovej vody)
- voda pre JE Mochovce
- závlahy pre poľnohospodárov
- znižovanie povodňových prietokov na Slatine vo Zvolene a na Hrone pod Zvolenom
- výroba elektrickej energie v malej vodnej elektrárni
- rekreácia
- **rok 2007** (zdroj: Vodohospodársky plán Hrona III. cyklus)
 - voda pre JE Mochovce
 - závlahy na dolnom Hrone
 - nadlepšenie prietokov Hrona v profile zdrže Veľké Kozmálovce
 - rybníky, priemysel Levíc
- **rok 2008** (zdroj: zámer Vodné dielo Slatinka, k hodnoteniu vplyvov na životné prostredie)
 - zabezpečenie objemu vody na toku Slatina pre nadlepšenie prietokov Hrona najmä v súvislosti s odbermi chladiacej vody po dobudovaní 3. a 4. bloku JEMO v prípadoch klimaticky (hydrologicky) suchých období
- **rok 2010** (zdroj: Urbanistická štúdia územia vodné dielo Slatinka)
 - zabezpečenie minimálneho prietoku Hrona v dolnom úseku
 - zaistenie odberov pre priemysel, JE Mochovce, závlahy
 - riedenie vody v prípade ekologickej havárie na toku
 - rozvoj rekreácie
 - výroba energie v MVE
- **rok 2013** (zdroj: Dokumentácia pre územné rozhodnutie – sprievodná správa)
 - akumulácia vody počas vyšších priestorov a jej vypúšťanie do toku počas sucha
 - nadlepšenie prietokov Hrona pod Veľkými Kozmálovcami
 - znižovanie povodňových prietokov na Slatine a Hrone
 - výroba energie v MVE
 - rekreácia


VD Slatinka – desaťročia vodné dielo s dobou výstavby do 5 rokov

Celé desaťročia je VD Slatinka označované za vodné dielo kategórie „A“, čo znamená, že jej výstavba by mala začať do 5 (až 10) rokov. Celé tieto roky museli vlastníci a užívatelia nehnuteľností v údolí Slatiny medzi Zvolenom a Zvolenskou Slatinou znášať tvrdé obmedzenia ich vlastníckych a užívateľských práv bez kompenzácií a primeraného odškodnenia, bez nároku na budúcnosť.

1969: začiatok výstavby VD Slatinka v roku 1973, ukončenie v roku 1976 (Správa o súčasnom stave a hlavných problémoch výstavby a využívania závlah do roku 1980 predložená Ministerstvom poľnohospodárstva a výživy SSR k rokovaniu vlády zo dňa 13. júna 1969 - uznesenie Vlády SSR č. 194/1969)

1971: začiatok výstavby VD Slatinka v roku 1975, ukončenie v roku 1978 (v Záväzných úlohách a limitách návrhu piateho päťročného plánu rozvoja národného hospodárstva na roky 1971 - 1975 z rokovania vlády zo dňa 14. 7. 1971. V menovitom zozname centrálne posudzovaných stavieb posudzovaných stavieb začínajúcich v r. 1972 - 75 je VD Slatinka zaradené medzi najdôležitejšie centrálne posudzované stavby začínajúce v rokoch 1974 a 1975 so začiatkom výstavby v r. 1975 a ukončením v r. 1978.

1973: začiatok výstavby VD Slatinka v roku 1975, ukončenie v roku 1978 (Správa o stave zabezpečenia rozvoja vodného hospodárstva v oblasti investícií v návrhu piateho 5RP predloženej Ministerstvom lesného a vodného hospodárstva SSR k rokovaniu vlády zo dňa 18. 8. 1971 - uznesenie Vlády SSR č. 243/1971)



1974: začiatok výstavby VD Slatinka do roku 1978 (Predsedníctvo vlády SSR k správe o výsledku prehodnotenia uzáverov v zátopových územiach budúcich vodných diel na Slovensku - uznesenie č. 2/74 zo dňa 16. 1. 1974)

1976: výstavba VD Slatinka sa v rokoch 1976 - 1980 neuskutoční (V návrhu programu vodohospodárskej investičnej výstavby v pôsobnosti Ministerstva lesného a vodného hospodárstva SSR a národných výborov na rok 1976 a ďalšie roky šiestej päťročnice predloženej k rokovaniu vlády zo dňa 25. 2. 1976 - uznesenie Vlády SSR č. 49/1976)

1977: začiatok výstavby VD Slatinka v roku 1983 (Úprava Ministerstva lesného a vodného hospodárstva Slovenskej socialistickej republiky a Ministerstva výstavby a techniky Slovenskej socialistickej republiky z 20. júna 1977 o hospodárskom využívaní záujmových území výhľadových vodohospodárskych diel).

1979: začiatok výstavby VD Slatinka v roku 1984 (Uznesenie Predsedníctva vlády Slovenskej socialistickej republiky k správe o spôsobe zabezpečenia jadrovej elektrárne Mochovce technologickou vodou a problémoch v zabezpečovaní prípravy súvisiacich vodohospodárskych investícií zo dňa 17. 1. 1979 číslo 4).

1980: začiatok výstavby VD Slatinka v roku 1985, ukončenie v roku 1989 (Návrh opatrení na riešenie problémov vo vodohospodársky pasívných oblastiach ČSSR - uznesenie Vlády SSR č. 178/1980 zo dňa 25. 6. 1980).

1984: začiatok výstavby VD Slatinka v roku 1987, ukončenie v roku 1991 (Kontrolná správa o zabezpečovaní vyvolaných a sprievodných investícií súvisiacich s výstavbou JE Mochovce - uznesenie Predsedníctva vlády SSR č. 42/1984 zo dňa 27. 6. 1984)

1986: začiatok výstavby VD Slatinka v r. 1988 (Prípis Vodohospodárskej výstavby č. 11885 - 201/86 zo dňa 20. 10. 1986 ONV vo Zvolene - odbor plánovania).

1991: začiatok výstavby VD Slatinka do 10 rokov (Prehodnotenie nádrží sledovaných SVP SR, I. etapa, VÚVH Bratislava, 1991)

1993: začiatok výstavby VD Slatinka do 10 rokov (Konceptia a zásady štátnej vodohospodárskej politiky na Slovensku do roku 2000)

1995: začiatok výstavby VD Slatinka do 10 rokov (Generel ochrany a racionálneho využívania vôd I. vydanie)

1996: začiatok výstavby VD Slatinka do 10 rokov (Prehodnotenie profilov vodných nádrží - II. etapa, VÚVH Bratislava, 1996)

1996: začiatok výstavby VD Slatinka v roku 2000 (Územnohospodárske zásady Územného plánu Veľkého územného celku okresov Banská Bystrica a Zvolen, Urbania Banská Bystrica)

1997: začiatok výstavby VD Slatinka do 10 rokov (Výhľadové vodohospodárske diela - podklady pre vydanie stavebných uzáverov, VÚVH Bratislava, 1997)

1998: začiatok výstavby VD Slatinka do 5 - 10 rokov (Územný plán veľkého územného celku Banskobystrický kraj - nariadenie vlády SR z 9. 6. 1998, ktorým sa vyhlásila záväzná časť ÚP)

2002: začiatok výstavby VD Slatinka do 10 rokov (Generel ochrany a racionálneho využívania vôd II. vydanie - uznesenie Vlády SR č.430/2002 zo dňa 24. 4. 2002)

2006: začiatok výstavby VD Slatinka - do roku 2015 sa s výstavbou nepočíta (Návrh koncepcie vodohospodárskej politiky SR do roku 2015 - rokovanie Vlády SR č. 117/2006 zo dňa 15. 2. 2006)

2007: začiatok výstavby VD Slatinka do 10 rokov (Vodohospodársky plán povodia Hrona III. cyklus)

2008: začatia výstavby VD bude najskôr v roku 2010, bude závislý od trvania procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie a od povoľovacieho konania. Doba výstavby po vydaní stavebného povolenia sa predpokladá do 3 rokov (Správa o hodnotení vplyvov VD Slatinka na životné prostredie).

2013: začiatok výstavby VD Slatinka 2014, resp. začiatok roka 2015 (www.vvb.sk)

2022: príprava VD Slatinka zastavená na základ uznesenia vlády SR č. 372 z 1.6.2022



Ekonomické súvislosti VD Slatinka

Základnou otázkou pri diskusii o ekonomických súvislostiach VD Slatinka je filozofia prístupu investovania verejných zdrojov do vytvárania predpokladov pre podnikanie (väčšinovo) súkromných investorov, v tomto prípade odberateľov vody v povodí rieky Hron. Ide teda o zodpovedanie otázky, či je vôbec štát povinný z verejných financií budovať zdroje úžitkovej vody pre potenciálnych súkromných odberateľov vody, navyše ak nikto z nich nikdy oficiálne nepotvrdil, že bude vodu z VD Slatinka odoberať.

Štát je totiž podľa platných zákonov aj rámcovej smernice o vodách povinný zisťovať a hodnotiť stav povrchových vôd, čo znamená o. i. porovnávať nároky na odbery s využiteľným množstvom vody. Jednoznačnou celospoločenskou prioritou (prvým nárokom) je potreba vody nutná na zachovanie ekologických požiadaviek (tzv. minimálny bilančný prietok). Až keď štát zistí, že rozsah platných oprávnení na odbery vody po odčítaní minimálneho bilančného prietoku je alebo by mohol byť vyšší ako prietoky v profile, prichádzajú na rad otázky, ako túto situáciu riešiť:

a) štát môže vytvárať tlak na odberateľov vody, aby jej potrebu riešili vo vlastnej kompetencii. Aj vydané a platné rozhodnutia na odbery vody v zmysle zákona o vodách nezaručujú odbery v plnej výške. Teda, výstavbu VD Slatinka môžu realizovať súkromní investori, ktorých potreba vody vyvoláva riziko sezónneho nedostatku vody na dolnom Hrone, ale nie štát z verejných zdrojov, pretože prvoradá celospoločenská priorita, bez odberov vody súkromných investorov z Hrona, bude zachovaná aj bez výstavby VD Slatinka. Stavba VD Slatinka teda nemôže byť verejnoprospešnou, pretože spoločnosť ju nepotrebuje, potrebujú ju odberatelia v okrese Levice (a aj ich nároky sú spochybňované, pretože sa napr. ráta s veľkým rozširovaním závlah, hoci dlhodobá situácia na Slovensku je opačná)

b) druhou možnosťou je regulácia prietokov - a tu zas prichádzajú do úvahy dve možnosti - buď plošné regulačné opatrenia v povodí alebo technické regulačné opatrenia - výstavba nádrže. Ak by bola realizovaná výstavba nádrže s objemom niekoľkokrát presahujúcim dnešné skutočné nároky na vodu, je nutné zvážiť, koľko budú schopní platiť odberatelia vody a či si radšej nebudú budovať vlastné malé a lacné zdroje vody alebo nepremiestnia výrobu niekde, kde je voda lacnejšia resp. je jej dostatok.

V prípade VD Slatinka ale vznikol opačný postup - priehrada bola v odvetvovej koncepcii vodného hospodárstva už 50 rokov a aj keď v dnes platnej koncepcii do r. 2015 už nie je, stále sa hľadajú dôvody, kto, prečo a pre koho by ju mal postaviť - ale vždy sa naťahuje ruka iba pre verejné zdroje. Desiatky rokov sa uvádza, že VD Slatinka bude postavená v časovom horizonte 5 – 10 rokov a zotrvačnosťou sa hovorí o verejnej prospešnosti stavby. Úlohou štátu nie je financovať opatrenia na elimináciu negatívnych vplyvov fungovania súkromných firiem. Ak orgány štátnej vodnej správy umožňujú súkromným odberateľom odbery vody na úkor rieky Hron a štátny podnik Vodohospodárska výstavba chce teraz riešiť toto zlyhanie vybudovaním priehrady, ide jednoznačne o neoprávnenú pomoc štátu súkromným firmám, na úkor životného prostredia. Ďalšou dôležitou skutočnosťou je, že dnes platné povolenia na odbery vody a reálne odbery vôd sú oveľa nižšie. Je otázne, ako často a či vôbec by niekedy bol zásobný objem nádrže (napr. VD Slatinka) použitý, pretože bol vypočítaný pre doteraz nerealizované teoretické odbery a pre extrémne suchý rok 1947.

Nepochybne dôležitou skutočnosťou pri diskusii o ekonomických súvislostiach je tiež to, že **investor uvádza nereálne podhodnotené náklady výstavby VD Slatinka** a doteraz nie je známe, aká bude skutočná konečná suma potrebná na výstavbu a prevádzku VD Slatinka. Dôsledkom môže byť predrazenie stavby, opakovanie neslávne známeho "ťahanie" verejných zdrojov na rozostavanú stavbu a viazanie investícií, ktoré by bolo možné využiť skutočne na rozvoj regiónov.



Uvádzané údaje sú už na prvý pohľad pochybné, pretože investorom oficiálne udávaná „cena“ výstavby je stále rovnaká od r. 1997 prakticky až dodnes, príp. sa dokonca znižuje! Pritom už v r. 1997 pri výkone štátnej expertízy upozorňovalo ministerstvo výstavby investora (Vodohospodárska výstavba š. p. Bratislava) na nereálnosť tejto sumy. Hoci v stavebníctve, ale aj v Slovenskej republike všeobecne dramaticky rástli náklady na pohonné hmoty, materiál a tovary aj služby takmer každý rok, tento nárast sa v prípade nákladov na VD Slatinka neodzrkadlil.

Oficiálne udávané náklady na výstavbu VD Slatinka: 1969 - celkové náklady - 80,0 mil. Kčs

1971 - celkové náklady - 120,0 mil. Kčs

1979 - vodohospodárska časť - 420,0 mil. Kčs

1980 - celkové náklady - 460,0 mil. Kčs

1984 - celkové náklady - 589,2 mil. Kčs

1985 - celkové náklady - 660,0 mil. Kčs

1987 - celkové náklady - 744,9 mil. Kčs

1994 - celkové náklady - 1,2 mld. Sk

1997 - celkové náklady - 2,7 mld. Sk

2001 - celkové náklady - 3,6 mld. Sk

2002 - celkové náklady - 2,5 mld. Sk

2006 - celkové náklady - 2,2 mld. Sk

2007 - celkové náklady - 3 mld. Sk

2008 – celkové náklady 2,401 mld. Sk


2010 – celkové náklady 86,041 mil. € bez DPH (t.j. cca 2,5 mld. Sk)

2013 – celkové náklady 86,041 mil. € bez DPH

Pozoruhodný vo vývoji nákladov na VD Slatinka je fakt, že nárast nákladov za obdobie 1969 – 1987 (t. j. 18 rokov) je 9,3 násobný, avšak nárast nákladov za obdobie 1987 - 2013 (t. j. 26 rokov v úplne zmenených spoločenských a ekonomických podmienkach) je ani nie 3,5 násobný. Aj skúsenosti s inými vodnými dielami (VD Gabčíkovo, VD Žilina) ukazujú, že investorom pôvodne uvádzané ceny stavieb boli niekoľkonásobne prekročené. To všetko svedčí o tom, že pochybnosti o dôveryhodnosti údajov udávaných investorom sú odôvodnené.

Aj pri uvádzanej „cene“ cca 86 mil. € bola vyrátaná návratnosť vynaložených investícií na výstavbu VD Slatinka absolútne neprijateľná. Analýza návratnosti vynaložených investícií na výstavbu VD Slatinka predložená investorom, ktorá ráta s nákladmi 86 mil. €, hovorí o návratnosti investícií v čase 15 – 20 rokov, ale pri cene úžitkovej vody takmer 0,64 €/m³, ktoré by museli platiť všetci odberatelia, teda aj štát za vodu, ktorá by mala ostať v toku Hrona! Ak by sme rátali s cenou úžitkovej vody 0,13€/m³ (rok 2013) **návratnosť investície, aj po započítaní ďalších ostatných benefitov, je cca 400 rokov.** To, že takúto stavbu chce stavať iba štát a nie súkromní investori, netreba ani komentovať. Ak by boli do prepočtu návratnosti investícií uvažované aj ceny za zničenie cenných biotopov rastlín a živočíchov, ďalej ceny majetkového vysporiadania v k. ú. Slatinka a ďalšie sumy, návratnosť by bola ešte horšia.

Napriek dlhým rokom prípravy stále **nie známe, odkiaľ by mali pochádzať zdroje na výstavbu a prevádzku VD Slatinka.** Hoci úžitky z VD Slatinka by mali mať súkromní investori, na jej financovaní by sa nemali podieľať buď vôbec alebo len veľmi malou čiastkou a navyše nikdy oficiálne nepotvrdili svoj záujem o úžitkovú vodu z VD Slatinka. Investor často uvádza, že výstavba VD Slatinka bude financovaná z fondov EÚ, štátneho rozpočtu a zdrojov investora. Tieto údaje sú dokázateľne nepravdivé.



Zdroje EÚ z programu Slovensko na tento účel nemôžu byť čerpané a prioritou rezortu životného prostredia je plnenie záväzkov SR vyplývajúcich z prístupovej zmluvy k EÚ, teda najmä čistenie odpadových vôd, výstavba vodovodov a ďalšie prioritné úlohy. Z tohto dôvodu nebola VD Slatinka ani zaradená do návrhu prioritných projektov za MŽP SR ani do zoznamu verejných prác SR.

Avizované prostriedky priamo zo ziskov investora, Vodohospodárskej výstavby š.p. sú novou informáciou z r. 2023, zatiaľ neformálne avizovanou zo strany Ministerstva životného prostredia SR. Tak či tak, verejné prostriedky viazané na VD Slatinka by mohli chýbať skutočnému rozvoju regiónu Zvolen – Banská Bystrica. Výstavba VD Slatinka by mohla priniesť pozitíva pre súkromných investorov na dolnom Pohroní, ktorí budú využívať (ak na to budú mať) vodu z priehrady 100 km ďaleko. Z hľadiska regiónu Zvolen - Banská Bystrica by výstavba VD Slatinka priniesla skôr negatíva. Okrem likvidácie ojedinelého údolia je dôležitá ekonomická rovina - realizácia VD Slatinka by na seba naviazala veľké verejné financie zo štátneho rozpočtu, ktoré by inak mohli byť využité naozaj v regióne v prospech spoločnosti aj ich úžitky by využíval región (napr. protipovodňová ochrana, sanácia znečistených vodných nádrží - VN Môťová atď.).


Opodstatnenosť využitia verejných financií na výstavbu VD Slatinka mala byť skúmané v rámci štátnej expertízy - tá však bola robená iba podľa návrhu zákona a jej výsledok tým, že nespĺňa náležitosti stanovené zákonom o verejných prácach spochybňuje samotné opodstatnenie verejného financovania stavby. Podľa zákona č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach je verejnou prácou činnosť na prípravu a uskutočňovanie stavby financovanej celkom alebo z časti z verejných financií, pričom takýmito financiami sa rozumejú napr. aj prostriedky zo štátneho rozpočtu. Výsledok expertízy tzv. protokol o výkone štátnej expertízy je záväzným podkladom na ďalšie etapy prípravy a uskutočňovania verejných prác. Vodohospodárska výstavba síce v r. 1997 prostredníctvom Ministerstva pôdohospodárstva SR predložila stavebný zámer stavby Vodného diela Slatinka na posúdenie štátnou expertízou, ale jej výsledok nespĺňa zákonom stanovené náležitosti ani cieľ celej expertízy podľa § 10 ods. 1 zákona o verejných prácach "zhodnotiť optimálne využitie verejných investícií pri financovaní verejnej práce".

Rok 1997 bol z hľadiska výkonu štátnej expertízy overovacím obdobím, ale iba pre stavby, ktoré boli v pokročilom štádiu prípravy a k vydaniu územného rozhodnutia či stavebného povolenia by v každom prípade došlo pred schválením zákona o verejných prácach. Vodné dielo Slatinka napriek konštatovaniu stavebníka, ale takouto stavbou nebolo o. i. iného aj preto, že stavba nebola v príslušnej územnoplánovacej dokumentácii potrebnej pre vydanie územného a stavebného povolenia. To sa ukázalo aj neskôr, pretože k ďalšej etape prípravy verejnej práce - podaniu žiadosti o vydanie územného rozhodnutia došlo až v decembri 2001 (konanie bolo zastavené), opätovne v polovici r. 2003 (konanie bolo zastavené) a v r. 2007. Vodohospodárska výstavba š. p. teda nebola v časovom strese a mohla dať stavebný zámer VDS riadne posúdiť štátnej expertíze v súlade so zákonom č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach.

V každom prípade je ale z uvedeného zrejmé, že Protokol o výkone štátnej expertízy VDS z r. 1997 nemôže byť relevantným záväzným podkladom pre vydanie územného rozhodnutia ako ďalšej etapy prípravy a realizácie verejnej práce podľa zákona č. 254/1998 Z. z., pretože nebol vydaný podľa zákona a nespĺňa náležitosti ustanovené zákonom. Navyše od čias vykonania tejto štátnej expertízy sa zmenili nielen ekonomické podmienky, ale aj legislatíva.

Alternatívne riešenie rizika sezónneho nedostatku vody v deficitných oblastiach v povodí Hrona

Vodné dielo Slatinka by malo, podľa najčastejšie udávaných dôvodov na jeho výstavbu, slúžiť na zabezpečenie požiadaviek na odbery vody v oblasti dolného Hrona (udáva sa jadrová elektráreň Mochovce, závlahy, priemysel v Leviciach a okolí). Vodné dielo by malo slúžiť aj pre zabezpečenie



minimálneho bilančného prietoku v koryte Hrona pod nádržou Veľké Kozmálovce, aby nebola ohrozená existencia vodných ekosystémov.

Podľa platného manipulačného poriadku môžu odberatelia na dolnom Hrone odoberať z nádrže Veľké Kozmálovce toľko vody, aby v Hrone pod touto nádržou tiekol tzv. minimálny bilančný prietok, ktorý je v súčasnosti stanovený na $6,6 \text{ m}^3 \cdot \text{s}^{-1}$. Podľa vodohospodárov je však nutné zvýšiť tento prietok na $12,33 \text{ m}^3 \cdot \text{s}^{-1}$, s krátkodobou prípustným minimom $9,23 \text{ m}^3 \cdot \text{s}^{-1}$.

Požiadavky na odber vody, ktorými sa odôvodňuje potreba výstavby VD Slatinka, boli už v rokoch 1994 – 1995 prehodnocované a na základe toho bolo načrtnutých celkom 8 scenárov odberov vody, ktoré vychádzajú z rôznych požiadaviek odberateľov a troch možných variantov riešenia rozostavanej jadrovej elektrárne v Mochovciach. Za predpokladu, že by bolo nutné zabezpečiť 100 % potreby vody pre EMO, priemysel a Levické rybníky, na 85 % potreby vody pre závlahy (takáto zabezpečenosť je podľa odborníkov dostatočná) a v Hrone by ostal zachovaný navrhovaný minimálny bilančný prietok $12,33 \text{ m}^3 \cdot \text{s}^{-1}$, v historicky najsuchšom roku 1947 by bol potrebný zásobný objem v povodí Hrona 4,7 mil. m^3 v reálnom a 14,7 mil. m^3 v najnešetrnejšom scenári odberov. Pri porovnaní s navrhovaným objemom VD Slatinka (27 mil. m^3) predstavuje skutočne potrebný zásobný objem približne 1/5 resp. 1/2.

Od prehodnotenia potrieb vody uplynulo niekoľko rokov a pri skúmaní skutočných odberov vody, najmä pre poľnohospodárstvo, sa dlhodobo ukazuje pokles potreby vody. Pre poľnohospodárov, napriek tomu, že platia za vodu, ktorú odoberajú na zavlažovanie iba minimálne sumy, nie je rentabilné pestovať plodiny náročné na zavlažovanie, pretože sa im takto predražujú výrobky. Plánované masívne rozšírenie zavlažovaných plôch sa preto ukazuje ako nereálne – naopak, ani existujúce závlahy a povolenia na odbery vody na zavlažovanie nie sú z ekonomických dôvodov využívané.

Problém sezónneho nedostatku vody v oblasti dolného Hrona nie je možné riešiť iba výstavbou vodného diela a vybudovaním zásobného objemu. Reguláciami Hrona a jeho prítokov, odlesňovaním, používaním nesprávnych postupov pri obhospodarovaní poľnohospodárskej pôdy a lesov sa znížila schopnosť krajiny zadržať vodu. Voda z krajiny veľmi rýchlo odchádza a v suchších obdobiach potom chýba. Zrýchlením odtoku vody z krajiny sa zrýchlilo aj vymieňanie dna riek a hladina podzemných vôd v ich okolí klesla. Dno Hrona na niektorých miestach kleslo o 2 – 3 metre a voda sa pre brehové porasty a lesy stala nedostupnou. Nadlepšovaním prietokov Hrona z VD Slatinka, ktoré sa nachádza cca 100 km od miesta, kde sú problémy, by sa voda v Hrone zdvihla maximálne o 5 - 20 cm, čo by situáciu vôbec neriešilo.

Už v r. 1996 bolo spracované systémové riešenie, ktorého podstata spočíva v obnovení schopnosti krajiny zadržiavať vodu (environmentálne prijateľné obhospodarovanie lesov, obnovenie mokradí, riečnych ramien, zmena štruktúry krajiny...). Ovládateľný objem (5 mil. m^3) je možné získať využitím vody z existujúcej VN Môťová a vybudovaním malej vodnej nádrže VN Mochovce cca 2 km od jadrovej elektrárne Mochovce. Okrem toho je nutné vybudovať systém malých priechodných prehrádzok na Hrone (dnové prahy), ktoré by spomalili tok. Tak ako by sa postupne zanášali, zdvíhalo by sa i dno riek a voda by sa stala pre lesné ekosystémy dostupnou. Pre potreby poľnohospodárstva by bolo možné vybudovať priamo v poľnohospodárskej krajine malé vodné nádrže na zregulovaných alebo silne pozmenených malých vodných tokoch. Okrem toho, že voda z nich by slúžila na závlahy, pozitívne by vplývali na biodiverzitu agrárnej oblasti. Kombináciou týchto opatrení by bolo možné vyriešiť problém spôsobom, ktorý by odstraňoval priamo príčiny tohto stavu, bol by dlhodobý a environmentálne a ekonomicky neporovnateľne prijateľnejší. Tento princíp je v súčasnosti už zapracovaný v územnom pláne Nitrianskeho samosprávneho kraja a akceptujú ho aj záväzné dokumenty rezortu vodného hospodárstva (Rámcová smernica EÚ o vodách, Koncepcia vodného hospodárstva SR do roku 2015 a ďalšie).



Dopady plánovania „verejnoprospešného“ vodného diela na dedinu Slatinka – príbeh priehrady a ľudí

Dedina Slatinka už jestvuje viac ako šesť storočí. Jej kronika zachytáva udalosti od prvej písomnej zmienky po koniec osemdesiatych rokov 20. storočia, posledný záznam je z roku 1989.

Obec sa spomína prvý raz roku 1388 ako Zalatha. Ďalšie známe názvy a spôsoby ich písania: 1393 Slathna, 1406 Zalathna – Minor et Maior, 1424 Zalatha, Kyzalatha, 1808 Malá Slatina, Kisszalatna, od roku 1927 Slatinka. Ľudovo Malá Slatinka, žartovne Malé Košice – šípkári.

O pôvode obce rozprával legendu Ondrej Beňo, podľa neho obec založili dvaja rybári Beňo a Necpal, a pôvodne sa nenachádzala pri rieke, ale pod lesom na dolinke. V roku 1424 patrila Slatinka Vígľašskému hradnému panstvu. Neskôr bolo spolumajiteľom Malej Slatiny – ako píše Juraj Bánik v knihe Slobodné a kráľovské mesto Zvolen, vydané v Turčianskom Svätom Martine roku 1891 – mesto Zvolen. Roku 1746 zvolenskú časťku v Slatinke odkúpilo Vígľašské panstvo, ktoré neraz zaobchádzalo so svojimi poddanými nespravodlivo a kruto. Ukrivďovaní Maloslatinčania sa nebáli voči nemu protestovať. 16. júna 1785 poddaní z dediny Malá Slatina píše list samému cisárovi Jozefovi II. a 6. mája 1788 píše podžupanovi Zvolenskej stolice a sťažuje sa na svoje panstvo, že im nespravodlivo zvýšilo desiatok od oviec.

Počet trvalo žijúcich obyvateľov: r. 1869 - 300, r. 1900 - 322, r. 1910 – 318, 1921 - 348, 1948 - 290, 1961 - 312, 1970 - 273, 1984 - 156, dnes - do 15.

Najhorší čas praprapredkov dnešných Maloslatinčanov sa spájal s nájazdmi Turkov. Dedina však Turkov prežila a prekvitala a to až do doby, kým v r. 1956 v rámci spracovaného Štátneho vodohospodárskeho plánu ČSR, čiastkové povodie XXX-Hron bola v priestore medzi Zvolenom a Zvolenskou Slatinou naplánovaná výstavba vodného diela. Priehrada s názvom rovnakým ako názov dediny mala zatopiť nielen dedinu Slatinka, ale aj celé 12 km údolie rieky Slatina.

O dva roky neskôr bola Slatinka oficiálne označená za "zánikovú obec" (Uznesenie rady ONV vo Zvolene č. 114/58 z 13. júna 1958, bod 5 - kategorizácia obcí) a rozhodlo sa o nepovoľovaní výstavby nových domov; o ďalšie dva roky vstúpila do platnosti aj vyhláška č. 2/119 - 1960 Ministerstva energetiky a vodného hospodárstva "O hospodárskom využívaní pozemkov v zátopových územiach plánovaných nádrží", ktorá stanovovala konkrétne možnosti, ako je možné využiť nehnuteľnosti v územiach, kde bola plánovaná výstavba priehrad.

V r. 1974 bola vydaná stavebná uzávera, na základe ktorej bola zakázaná aj modernizácia či oprava existujúcich domov. Postupne bola obmedzovaná autobusová doprava do Slatinky, zrušená vlaková zastávka, obmedzené služby ako obchod, doručovanie pošty, bola zrušená miestna škola a pred tým samostatná obec Slatinka bola administratívne pričlenená k susednej Zvolenskej Slatine. Posledným starostom bol Ján Beňo. Tieto zásahy viedli k tomu, že mladí ľudia zo Slatinky odchádzali žiť do blízkych aj vzdialenejších miest a v dedine zostali iba starší ľudia.

V polovici 80 – tých rokov 20. storočia sa začalo s intenzívnou prípravou VD Slatinka. Boli spracované úvodné aj vykonávacie projekty a v r. 1986 bolo vydané územné povolenie. Na jeho základe dochádza na prelome 80. a 90. rokov k vyvlastňovaniu a vykupovaniu tých nehnuteľností v Slatinke, ktoré mali byť zaplavené. Nevysporiadané zostali predovšetkým plochy lesov (vtedy štátne, dnes urbárske), rekreačné objekty pri existujúcej nádrži Môťová vo Zvolene a pozemky, ktoré síce nemali byť zatopené, ale ich obhospodarovanie by bolo kvôli VD Slatinka obmedzené alebo úplne znemožnené. Výstavba však v určenom čase nezačala, preto územné povolenie stratilo platnosť a niektoré vyvlastnené pozemky a domy museli byť vrátené pôvodným vlastníkom alebo ich potomkom.



Od r. 1992 dodnes sa striedajú etapy, kedy o priehrade dlho nepočuť s obdobiami, keď dávajú štátne inštitúcie spracúvať rôzne posudky, štúdie, hodnotenia. Na tieto „prípravné“ práce doteraz minuli z verejných zdrojov viac ako 10 mil. eur. Celý tento čas nie je možné normálne využívať nehnuteľnosti, chrániť vzácne spoločenstvá, obnoviť život v dedine Slatinka.

1954 – v prvom vydaní Štátneho vodohospodárskeho plánu Československej republiky sa uvažuje s výstavbou vodného diela na Slatine s objemom 50 mil. m³, ktorého účelom mala byť regulácia prietokov Hrona.

1958 – na rieke Slatina bola daná do prevádzky VN Môťová. Nachádza sa tesne nad Zvolenom, má zásobný objem 2,4 mil. m³. Jej základnou úlohou je zásobovať vodou priemyselných odberateľov vo Zvolene.

5. 6. 1958 – Rada Okresného národného výboru (ONV) vo Zvolene zaradila dedinu Slatinka do III. kategórie (zánikové obce), medzi tie, ktoré nemajú predpoklady pre rozvoj a sú určené na dožitie.

16. 6. 1958 – vydané posledné dve oficiálne povolenia na výstavbu domov v Slatinke odborom výstavby ONV vo Zvolene, v r. 1959 bolo nariadené zastavenie výstavby, ale v auguste 1961 bolo povolené výstavbu dokončiť.

20. 1. 1959 – Rada KNV v Banskej Bystrici, odbor výstavby a vodného hospodárstva vydal úpravu č. Výst.-389/22/Hr/59 o nepovoľovaní výstavby v obciach III. kategórie, medzi ktoré bola zaradená i Slatinka.

17. 5. 1960 – Ministerstvo energetiky a vodného hospodárstva SSR vydáva metodický pokyn, na základe ktorého stanovuje obmedzené využitie pozemkov v plánovaných zátopových oblastiach. Národným výborom na všetkých úrovniach ukladá napr. vyhlásiť v oblastiach stavebné uzávery, pri vydaní povolenia na udržiavacie práce na domoch stanovuje povinnosť vlastníkov zrieknuť sa nárokov na náhradu pokiaľ sa udržiavacími prácami zvýši hodnota majetku, dočasne povoľovať iba stavby nevyhnutných objektov, ktoré neskôr vlastník na svoje náklady odstráni a pod.

12. 8. 1960 – Rada MNV Slatinka odsúhlasila vydanie stavebného povolenia pre prístavbu na dome č. 53 v Slatinke.

10. 9. 1962 – ONV vo Zvolene povolilo v Slatinke prístavbu k domu č. 61, Rada MNV prideliť na základe žiadosti J. M. pozemok do jeho osobného užívania, v r. 1963 mu bola záhrada odpredaná do osobného vlastníctva.

17. 6. 1964 – Vláda SSR schválila uznesenie č. 320 o schválení územného plánu rajónu Banská Bystrica – Zvolen, na základe ktorého sa ráta s rezervovaním územia Slatinka pre vodohospodárske účely.

1966 – Rada MNV Slatinka odsúhlasila výstavbu garáže pri dome č. 66, ale za podmienky zaplattenia poplatku.

1. 8. 1972 – rozhodnutím ONV vo Zvolene, odboru školstva, bola k 1. 8. 1972 v Slatinke zrušená škola.

16. 1. 1974 – Predsedníctvo vlády SSR prejednávalo správu o výsledkoch prehodnotenia stavebných uzáverov v zátopových oblastiach budúcich vodných diel na Slovensku, medzi ktoré zaradila aj VD Slatinka s predpokladanou dobou výstavby do 5 – ich rokov (teda do r. 1978) a konštatuje, že v prípadoch vodných diel s dobou výstavby do 5 rokov je nutné vyhlásiť stavebnú uzáveru.

20. 5. 1974 – na žiadosť majiteľa domu č. 27 bol radou MNV Slatinka udelený súhlas na opravu domu.

13. 12. 1974 – ONV vo Zvolene vydalo rozhodnutie o vyhlásení stavebnej uzávery v dedine Slatinka a v časti k. ú. Zvolen, ktoré malo byť zaplavené VD Slatinka. Na vymedzenom území bolo rozhodnutím zakázané prevádzkovanie akejkoľvek stavebnej činnosti.

5. 8. 1975 – bol oficiálne odovzdaný úrad MNV Slatinka pod spoločný národný výbor Zvolenská Slatina a kancelária MNV Slatinka bola zrušená.

1977 - vydanie Úpravy Ministerstva lesného a vodného hospodárstva SSR a Ministerstva výstavby a techniky SSR z 20. júna 1977 "o hospodárskom využívaní záujmových území výhľadových vodohospodárskych diel"



1981 – začala sa budovať jadrová elektráreň v Mochovciach.

1983 - územná ochrana výhľadových vodohospodárskych diel - "Smerný vodohospodársky plán SSR, zborník SVP SSR 1980, 2. zväzok"

1984 – začala výstavba VD Veľké Kozmálovce na Hrone.

jún 1984 – v Investičnom zámere VD Slatinka vypracovanom VVB š. p. a Slovenskými energetickými podnikmi Bratislava sú rozpracované základné charakteristiky VD Slatinka vrátane porovnania rozhodujúceho ukazovateľa, ktorý uprednostnil VD Slatinka pred inými lokalitami – pomerný náklad na 1 m³ zásobného objemu. V prípade VD Slatinka išlo o hodnotu 29 Kčs/m³.

28. 11. 1984 – ONV vo Zvolene, odbor územného plánovania vydal rozhodnutie o stavebnej uzávere v zátopovej oblasti VD Slatinka. Podľa tejto uzávery sa zakazuje realizácia akejkoľvek stavebnej činnosti ako aj realizácia stavebných úprav na jestvujúcich objektoch a nebudú sa povoľovať prevody nehnuteľností.

29. 4. 1985 – VVB š.p. podala žiadosť na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby VD Slatinka, v ktorej o. i. uvádza, že hlavným účelom VD bude nadlepšovanie prietokov Hrona pod nádržou Veľké Kozmálovce, čím sa zabezpečia odbery vody pre závlahy na ploche 40 tis. ha a pre jadrovú elektráreň Mochovce. Vedľajšími účelmi malo byť výroba el. energie v MVE a rekreácia.

1987 – Hydroconsult Bratislava spracoval na základe zadania VVB š.p. úvodný projekt Vodné dielo Slatinka, ku ktorému prebehlo množstvo jednaní, ďalej prebehlo niekoľko konaní o povoľovaní lesných ciest, umiestnení objektov staveniska a pod. Následne boli vypracované i vykonávacie projekty a podpísané zmluvy o subdodávkach.

1987 – 1990 – Na konci roku 1987 začalo na základe vydaného územného rozhodnutia vykupovanie a vyvlastňovanie obyvateľov dediny Slatinka a majiteľov nehnuteľností v oblasti pripravovaného VD Slatinka. Do júla 1989 bol majetok prevažnej časti majiteľov priamo v dedine vyvlastnený alebo vykúpený, pričom ceny za nehnuteľnosti o niekoľko mesiacov prudko stúpili. V správe investora VD Slatinka (Vodohospodárska výstavba š.p.) sa tak ocitlo 95 % súkromnej pôdy v extraviláne obce, 95 % rodinných domov, 50 – 60 % pozemkov v k. ú. Nevysporiadané zostali plochy lesov, vtedy štátne, dnes urbárske a rekreačné chaty. Nevysporiadané sú taktiež pozemky okolo plánovaného VD Slatinka, ktoré nie sú v zátopovej oblasti, ale ich obhospodarovanie by bolo vzhľadom na zatopené cesty a komunikácie sťažené alebo nemožné.

25. 10. 1988 – ONV Zvolen predĺžil územné rozhodnutie o umiestnení stavby VD Slatinka do 31. 3. 1991. K realizácii vodného diela však opäť nedošlo, pretože investor nemal k dispozícii potrebné investície, a preto stratilo vydané územné rozhodnutie platnosť definitívne.


6.7. 1993 – Okresný úrad životného prostredia v Banskej Bystrici vydal rozhodnutie, ktorým povolil odbery vody pre JE Mochovce v max. množstve 1,8 m³.s⁻¹.

24. 7. 1992 – Vodohospodárska výstavba š. p. opätovne prebrala investorstvo VD Slatinka od Povodia Hrona š. p. Banská Bystrica.

december 1993 – firma Ekospol Banská Bystrica podľa zadania VVB š.p. dokončila vypracovávanie návrhu zámeru "*Environmentálne hodnotenie nadlepšenia prietokov Hrona*". Návrh bol vypracovaný vo variantoch VD Slatinka, VD Horné Hámre a nultý variant.

december 1993 – Povodie Hrona š.p. Banská Bystrica aktualizovalo Vodohospodársky plán povodia Hrona. Materiál vychádzal z vypracovanej štúdie "Konceptie a zásady štátnej vodohospodárskej politiky na Slovensku do roku 2005", ktorá bola následne v roku 1994 prejednaná a schválená vládou SR. Vo vodohospodárskom pláne povodia Hrona je zapracovaný projekt výstavby VD Slatinka pre jadrovú elektráreň Mochovce a pre zvýšenie minimálnych prietokov Hrona.

7. 3. 1994 – MŽP SR zaslalo dotknutým úradom a samosprávam návrh zámeru "*Nadlepšenie prietokov Hrona*", ktoré vypracoval Ekospol Banská Bystrica a požiadalo ich o stanovisko k tomuto návrhu. V sprievodnom liste sa spomína i návrh zákona, podľa ktorého by malo prebiehať hodnotenie vplyvov zámeru na životné prostredie a sú priložené dva odstavce jediného paragrafu, podľa ktorých si majú



dotknuté subjekty predstaviť ďalší proces posudzovania. Dotknuté subjekty a verejnosť mohli v stanovenej lehote poslať písomné pripomienky k návrhu zámeru na MŽP.

18. 4. 1994 – 21 občanov dedinky Slatinka zasiela svoje stanovisko k návrhu zámeru "Nadlepšenie prietokov Hrona" a pripája sa k stanovisku Združenia Slatinka.

25. 4. 1994 – Obvodný úrad životného prostredia (ObÚ ŽP) vo Zvolene v stanovisku k návrhu zámeru upozorňuje na nedopracovanosť jednotlivých alternatívnych riešení a diskutabilné údaje, ktoré boli použité ako vstupy pre zdôvodnenie potreby výstavby VD. Žiada zastaviť proces posudzovania a vytvoriť dostatočný časový priestor na vypracovanie potrebných solídnych analýz a štúdií.

25. 4. 1994 – OÚ ŽP vo Zvolene, oddelenie štátnej ochrany prírody a odpadového hospodárstva v stanovisku k návrhu zámeru upozorňuje na mimoriadne cenné územia, ktoré by boli vodným dielom zničené a preto odporúča realizáciu nultého variantu zámeru.

28. 4. 1994 – Mestský úrad (MsÚ) vo Zvolene v svojom stanovisku k návrhu zámeru skonštatoval neaktuálnosť podkladov, ktoré slúžili k vypracovaniu návrhu zámeru a žiada akceptovať súčasné potreby vody pri vypracovaní zámeru. Upozorňuje, že tzv. zákon o EIA nadobudne účinnosť až 1. 9. 1994.

4. 5. 1994 – stanovisko Obecného úradu Zvolenská Slatina k návrhu zámeru sa zaoberá predovšetkým požiadavkami obce, s ktorými je nutné uvažovať pri realizácii VD Slatinka (napr. vybudovanie malej vodnej elektrárne v obci, financovanie verejného osvetlenia a pod.).

23. – 27. 5. 1994 – študenti PF UK Bratislava v spolupráci so Združením Slatinka vykonali inventarizáciu bioty v údolí Slatiny a pripravili prvý návrh na vyhlásenie chráneného územia v kategórii chránený prírodný výtvor Alúvium Slatiny – popri toku rieky.

12. 7. 1994 – Urbárska spoločnosť Slatinka v svojom stanovisku k návrhu zámeru konštatuje, že v oblasti plánovaného VD Slatinka existuje množstvo zaujímavých lokalít z hľadiska ochrany prírody. Zaoberá sa tiež sociálnymi dopadmi stavebnej uzávery, ktorá tu je a dopadmi výstavby VD na socioekonomické javy v krajine.

6. 9. 1994 – v obci Zvolenská Slatina sa konalo prerokovanie Urbanistickej štúdie sídelného útvaru Zvolenská Slatina, v ktorej bolo naplánované i VD Slatinka. Štúdiu vypracovala firma HUPRO Bratislava, avšak obsahovala mnohé formálne i obsahové nepresnosti.

21. 9. 1994 – ObÚ ŽP vo Zvolene vo svojom stanovisku k Urbanistickej štúdii sídelného útvaru Zvolenská Slatina požaduje prepracovať celú štúdiu a až potom znovu predložiť na schválenie.

29. 9. 1994 – MsÚ Zvolen – útvár hlavného architekta vypísal užšiu súťaž na vypracovanie urbanistickej štúdie krajinného celku (KC) Slatinka. Urbanistická štúdia (v dvoch variantoch – s VD a bez VD Slatinka) by mala byť podkladom pre začatie procesu územného plánovania v oblasti pripravovaného VD Slatinka.

december 1994 – cieľom štúdie *"Expertné zhodnotenie lokality na Malokozmálovskom potoku"*, ktoré vypracovala firma ETIRS s.r.o. Bratislava, bolo vyjadriť sa na základe čiastkových zhodnotení k možnosti výstavby akumulačnej nádrže na Malokozmálovskom potoku pre zásobovanie JEMO úžitkovou vodou. Táto lokalita sa nachádza niekoľko kilometrov od elektrárne, t.j. priamo v mieste, kde by mohol nastať eventuálny nedostatok vody vyvolaný odbermi priemyslu a JEMO.

v priebehu r. 1994 – 1996 – ObÚ ŽP vo Zvolene, oddelenie územného rozvoja a štátnej stavebnej správy, vydalo na základe niekoľkých žiadostí majiteľov nehnuteľností v oblasti pripravovaného VD Slatinka zrušenie vyvlastňovacích rozhodnutí.

14. 3. 1995 – Ing. Karol Bodorik, vedúci odboru riadenia vybraných rozvojových projektov v Slovenských elektrárnach, a.s., v rámci verejnej diskusie o JEMO zasiela Združeniu Slatinka list, v ktorom uvádza, že JEMO nepotrebuje pre zaistenie prevádzky priehradu na Slatine.

jún 1995 – v spolupráci s OÚ ŽP vo Zvolene a SAŽP Banská Bystrica pokračuje Združenie Slatinka v príprave návrhu vyhlásenia chráneného územia *"Alúvium Slatiny"*. Pôvodný projekt, ktorý v r. 1994 spracovali študenti PF UK Bratislava nebol na dostatočnej úrovni a medzitým vstúpil do platnosti nový zákon č. 287/1994 Z.z. o ochrane prírody a krajiny. Súčasťou prípravy projektu je i vyhľadávanie



informácií v katastri nehnuteľností a vytvorenie databázy majiteľov nehnuteľností (pozemkov a domov) v oblasti, kde sa pripravuje vyhlásenie chráneného územia.

26. 6. 1995 – verejné prerokovanie Správy o hodnotení vo Zvolenskej Slatine. Na takmer 6 hodinovom stretnutí bolo prednesených niekoľko desiatok rôznych pripomienok a stanovísk občanov. Aktivisti Združenia Slatinka zaznamenávajú priebeh stretnutia diktafónom aj videokamerou.

6. 7. 1995 – Združenie Slatinka zaslalo prvú žiadosť Vodohospodárskej výstavbe, š.p. Bratislava o prenájom prázdneho domu v Slatinke za účelom pomoci obyvateľom obce Slatinka pri manuálnych prácach, ktorú podporil aj starosta obce Zvolenská Slatina.

7. 7. 1995 – v stanovisku k správe o hodnotení Urbárske spoločenstvo Slatinka vyjadruje nesúhlas s výstavbou VD Slatinka a upozorňuje na množstvo negatívnych dopadov a nevyriešených problémov.

13. 7. 1995 – VVB š.p. odpovedá na žiadosť Združenia Slatinka o prenájom domu v Slatinke a žiada informácie o organizácii. Napriek tomu, že požadované informácie boli obratom zaslané, VVB š. p. sa už vo veci neozvalo.

18. 7. 1995 – Referát štátnej správy ochrany prírody a krajiny na ObÚ ŽP vo Zvolene vydáva stanovisko, v ktorom upozorňuje na zánik cenného územia v prípade výstavby VD Slatinka a žiada vypracovať odborný posudok na SAŽP B. Bystrica.

21. 7. 1995 – Obecný úrad Zvolenská Slatina zasiela stanovisko k správe o hodnotení vplyvov, v ktorom vyjadruje jednoznačnú podporu a súhlas s výstavbou VD Slatinka.

20. 8. 1995 – OÚ ŽP vo Zvolene vydáva stanovisko k správe o hodnotení, v ktorom doporučuje podrobnejšie rozpracovať všetky alternatívy riešenia, stanoviť kritériá ich porovnávania a doplniť správu o hodnotení.

21. 9. 1995 – MsZ vo Zvolene schvaľuje uznesenie č. 56/95, v ktorom okrem iného žiada MŽP SR neodporučiť výstavbu VD Slatinka v prípade, že sa nepreukáže jeho výhodnosť tak zo stránky vodohospodárskej, ako aj ekonomickej, sociálnej a environmentálnej a v prípade, že prínosy tohto diela neprevýšia negatívne dopady.

8. 12. 1995 – prerokovanie územno–hospodárskych zásad pre ÚPD VÚC okresov Banská Bystrica a Zvolen v Banskej Bystrici. V materiály sa konštatuje, že z doterajších výsledkov vyplýva neurčitost v opodstatnenosti výstavby VD Slatinka a preto doporučujú podrobnejšie dopracovať t.j. prehodnotiť nové alternatívne riešenia podľa rôznych kritérií. Dotknuté subjekty mohli v stanovenej lehote podávať písomné pripomienky.

19. 1. 1996 – na MŽP bol oficiálne doručený materiál Združenia Slatinka „*Vodné dielo Slatinka – prečo sme proti*“ o alternatívnych riešeniach a príčinách problémov na dolnom toku Hrona.

15. 2. 1996 – v Slatinke sa konalo stretnutie občanov dedinky, starostu Zvolenskej Slatiny a zástupcov VVB š.p. o vysídľovaní obce a ďalšom postupe realizácie VD. Obyvatelia vyjadrili nespokojnosť so situáciou, avšak zástupcovia investora nepripustili možnosť dostatočného finančného odškodnenia. Prisľúbili však poskytnúť náhradný byt pre každého občana Slatinky.

26. 3. 1996 – Združenie Slatinka v stanovisku k Urbanistickej štúdii VÚC – okresov Banská Bystrica a Zvolen upozorňuje na konflikt medzi záujmami ochrany prírody (záujem o územnú ochranu Slatiny) a záujmami vodohospodárov (vybudovanie VD Slatinka). Združenie tiež upozorňuje na rozpor Regulatív s RÚSES–om a žiada, aby v ďalšom procese bol použitý variant bez VD Slatinka.

4. 4. 1996 – MŽP SR vydáva záverečné stanovisko k zámeru „*Nadlepšenie prietokov Hrona*“, v ktorom ako celkovo najvýhodnejší variant odporúča realizáciu výstavby VD Slatinka.

20. 5. 1996 – OÚ ŽP vo Zvolene vyhlásil zámer ochrany pre navrhovanú PR Alúvium Slatiny v oblasti pripravovaného VD Slatinka. Následne Združenie Slatinka zasiela stanovisko k zámeru na vyhlásenie PR Alúvium Slatiny, v ktorom vyjadruje plnú podporu aktivitám OÚ ŽP vo Zvolene, ktoré smerujú k zabezpečeniu legislatívnej ochrany údolia rieky Slatiny a súhlasí s vyhlásením PR. Toto stanovisko podporilo i 31 občanov a odborníkov zo Zvolena a blízkeho okolia.



jún 1996 – URBANIA Banská Bystrica dokončil vypracovanie územných a hospodárskych zásad ÚPN – VÚC okresov Banská Bystrica a Zvolen, v ktorých označuje vybudovanie VD Slatinka za aktuálne do r. 2000.

september 1996 – začali sa práce na rekonštrukcii objektu bývalej materskej škôlky vo Zvolenskej Slatine, ktorý by mal slúžiť ako penzión pre prestarnutých obyvateľov dedinky Slatinka. Rekonštrukciu zo zdrojov štátneho rozpočtu finančne zabezpečoval VVB š.p. (7,5 mil. Sk), zariadenie financoval Krajský úrad Banská Bystrica.

23. 9. 1996 – Mesto Zvolen a VVB š.p. uzavreli zmluvu o obstaraní a financovaní ÚPD KC Slatinka. Podľa tejto zmluvy je podkladom pre riešenie územno – plánovacej dokumentácie urbanistická štúdia vypracovaná firmou URKEA variant 1B.

1. 10. 1996 – na zasadnutí MsZ vo Zvolene prebehla kontrola plnenia uznesení. Pri kontrole bolo skonštatované, že uznesenie č. 56/95 o VD Slatinka nebolo splnené, pretože MŽP SR ani spracovateľ posudku na správu ho nezobrali pri svojom rozhodovaní v úvahu.

marec 1997 – slávnostne bol otvorený penzión "Slatinka", ktorý vznikol prestavbou bývalej materskej škôlky vo Zvolenskej Slatine. Penzión mal slúžiť pre prestarnutých obyvateľov Slatinky, ktorí sa už nedokážu postarať sami o seba. Z dedinky tu však býval iba jeden muž, ktorý po niekoľkých týždňoch opäť odišiel do Slatinky.

apríl 1997 – v informáciách, ktoré písomne Združeniu Slatinka poskytol Mgr. Róbert Holý, vedúci Informačného centra SE – EMO sa uvádza, že Jadrová elektrárň Mochovce pri prevádzke spôsobí maximálny nárast teploty v rieke Hron o 0,4° C. Padol tak ďalší z argumentov VVB š.p. o prehrievaní vody v rieke Hron po spustení EMO do prevádzky a nutnosti výstavby VD Slatinka z tohto dôvodu.


13. 5. 1997 – na zasadnutí Mestskej rady vo Zvolene predkladá hlavný architekt mesta Ing. arch. Václav Chochol "*Informatívnu správu o vypracovaní konceptu ÚPN KC Slatinka*". Podľa návrhu na uznesenie by mala Mestská rada zobrať tento dokument na vedomie, jeho dopracovaním by vznikol dokument "...riešiaci rozvoj významnej časti územia...", pričom náklady na vypracovanie ÚPD budú hradené z rozpočtu Vodohospodárskej výstavby š.p. Bratislava. Mestská rada tento dokument odmietla vziať na vedomie, pretože mu nepredchádzali zákonom stanovené kroky, napr. pripomienkovanie verejnosti a schválenie územných a hospodárskych zásad v mestskom zastupiteľstve.

30. 5. 1997 – informačné centrum EMO poskytlo písomné interview s Ing. Jozefom Abrahámom, vedúcim referátu ŽP SE a.s., kde opakovane potvrdzuje stanovisko elektrární, že bezpečná prevádzka EMO VD Slatinka nevyžaduje. Okrem toho konštatuje, že VD Slatinka by problémy dolného Hrona neriešilo.

19. 6. 1997 – uskutočnilo sa výjazdové zasadanie KŽP pri MsZ vo Zvolene do oblasti dolného Hrona s cieľom získať podrobnejšie informácie o potrebách zásobovania tejto oblasti vodou z VD Slatinka. Zo záverov vyplýva, že "...environmentálne a ekonomicky najvýhodnejším riešením zabezpečenia potrieb vody sa javí kombinácia VD Mochovce ... s využitím časti objemu existujúcej VN Moťová". Komisia vyjadrila názor, že na záchranu ekosystémov dolného Hrona je potrebné zdvihnúť hladinu rieky o 2 až 4 m, čo VD Slatinka nedokáže, preto je nutné postaviť niekoľko riečnych stupňov tak, ako to navrhuje štúdia Ekorozvoj-u Bratislava z r. 1992. Na stretnutí sa zúčastnili aj pozvaní zástupcovia Združenia Slatinka.

16. 10. 1997 – uskutočnilo sa výjazdové zasadanie KŽP pri MsZ vo Zvolene do oblasti plánovaného VD Slatinka. V zápise sa okrem iného konštatuje, že "sa potvrdila neopodstatnenosť výstavby VD Slatinka" a odporúča sa pri spracovaní územno-plánovacej dokumentácie krajinného celku Slatinka vychádzať zo štúdie (variantu) bez VD Slatinka.

18. 11. 1997 – Ministerstvo výstavby a verejných prác SR vypracovalo "*Protokol o výkone štátnej expertízy na stavebný zámer stavby Vodné dielo Slatinka*". Hoci bol protokol vypracovaný pred účinnosťou príslušného zákona, ministerstvo životného prostredia vyslovilo nesúhlas s výstavbou VD



Slatinka a experti označili zámer za nedopracovaný a neúplný, ministerstvo výstavby súhlasilo so stavebným zámerom stavby VD Slatinka. (pozri ešte 2. 10. 2003)

29. 1. 1998 – v stanovisku Mesta Zvolen k návrhu ÚPN VÚC Banskobystrického kraja sú na začiatku konštatované nedostatky týkajúce sa postupu spracovania (nebolo v súlade s platnými predpismi) a spôsobu pripomienkovania (oznámenie v malom počte médií, nedostatok času, jediný exemplár textovej časti návrhu pre celý okres a jediná grafická príloha pre celý kraj, v dôsledku toho praktické vylúčenie väčšiny právnických a fyzických osôb a samospráv z pripomienkovania). V pripomienkach k správe sa venuje pozornosť o. i. vodnému hospodárstvu a krajinnej štruktúre. V prípade VD Slatinka je znovu pripomenuté uznesenie MsZ Zvolen zo dňa 21.9.1995, v časti "Krajinná štruktúra" žiada Mesto Zvolen zaznačiť navrhované chránené územia na Slatine.

5. 2. 1998 – na MsÚ vo Zvolene, u hlavného architekta mesta Ing. arch. V. Chochola, prebehlo jednanie o príprave výstavby náhradného ubytovania pre ľudí dotknutých výstavbou VD Slatinka. Jednanie iniciovala VVB š.p. a predložila tiež investičný zámer: podľa VVB š.p. je nutné vo Zvolene vybudovať 16 bytov, investorom stavby by bola obec Zvolenská Slatina. Ako vhodná na tento účel bola vytypovaná lokalita Na Hôrke na Môťovej.

25. 2. 1998 – Ministerstvo pôdohospodárstva SR oznámilo VVB š. p. ako investorovi presídlenia obce Slatinka, že z celkovej predpokladanej investície na tento účel 107 mil. Sk mu bude v r. 1998 pridelených 40 mil. Sk.

9. 6. 1998 – Vláda SR uznesením č. 394/1998 schválila ÚPN VÚC Banskobystrického kraja. Medzi verejnoprospešné stavby zaradila aj výstavbu VD Slatinka.

23. 6. 1998 – VVB š.p. Bratislava podáva na OÚ vo Zvolene, odbor ŽP žiadosť na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby "Slatinka – presídlenie obce".

3. 7. 1998 – OÚ vo Zvolene oznámilo začiatok územného konania o umiestnenie stavby "Slatinka – presídlenie obce" vo Zvolenskej Slatine. V sprievodnej správe je ako súčasť technických údajov spomínaná i demolácia domov v obci Slatinka.

4. 8. 1998 – OÚ vo Zvolene, odbor ŽP vydal rozhodnutie o umiestnení stavby "Slatinka – presídlenie obce" na výstavbu 21 rodinných domov, miestnej komunikácie a inžinierskych sietí v lokalite Kráľová, kanalizačného zberača, 5 podlažného bytového domu a el. prípojky v lokalite Kurnasov grunt a ďalších 7 rodinných domov, ČOV, el. prípojky, kanalizačného zberača, vodovodu a vŕtanej studne v lokalite Pod Hájom.

16. 11. 1998 – Združenie Slatinka podáva sťažnosť a žiada OÚ vo Zvolene, aby nariadil správcovi majetku v obci Slatinka (VVB š.p.) náležitú údržbu a opravy domov.

10. 12. 1998 – Na Obecnom úrade vo Zvolenskej Slatine a v obci Slatinka vykonal pracovník OÚ vo Zvolene štátny stavebný dozor. V rámci neho prebehla obhliadka poškodených domov v dedinke Slatinka. Združenie Slatinka predložilo tiež svoje stanovisko, v ktorom navrhuje spoluprácu všetkých zúčastnených na obnove a znovuoživení obce Slatinka. Následne vydal OÚ vo Zvolene rozhodnutie, v ktorom nariaďuje VVB š.p. realizovať opatrenia na opravu a zabezpečenie domov v obci Slatinka, ktoré im vyplýva ako vlastníkom nehnuteľností podľa príslušných ustanovení stavebného zákona.

8. 3. 1999 – Združenie Slatinka zaslalo ministrovi ŽP Miklósovi informácie o plánovanom VD Slatinka a jeho negatívnych vplyvov na ŽP, o konflikte v platnom ÚPD VÚC medzi regulatívmi požadujúcimi rešpektovanie RÚSESu a budovanie VD Slatinka a požiadalo ho o iniciovanie prehodnotenia ÚPN VÚC.

15. 3. 1999 – OÚ vo Zvolene na základe výkonu štátneho stavebného dohľadu 11. 3. 1999 v Slatinke nariadil VVB š. p. odstránenie troch rodinných domov (č. 19, 49, 63) a šesť hospodárskych stavieb (pri č. dve 49, 50, 51, 58, 59) z dôvodu ich značného poškodenia, nie sú užívané a vlastníci (VVB š. p.) súhlasí s ich zbúraním.

18. 4. 1999 – skupina 8 pôvodných obyvateľov Slatinky a ich potomkov zaslala premiérovi a ministrovi pôdohospodárstva list o hrozbe likvidácie a zbúrania dediny Slatinka a požiadali ich o prehodnotenie vodohospodárskej koncepcie a odškodnení obyvateľov Slatinky.



3. 5. 1999 – na základe podnetu advokáta zastupujúceho 4 vlastníkov nehnuteľností v Slatinke zrušil OÚ vo Zvolene rozhodnutím platnosť stavebnej uzávery v plánovanom zátopovom území VD Slatinka. Na základe podnetu prednostu OÚ vo Zvolene rozhodnutie preskúmal KÚ v Banskej Bystrici a ten rozhodnutie o zrušení stavebnej uzávery zrušil. V dôsledku podania opravného prostriedku zo stranu právneho zástupcu obyvateľov slatinky bol spis odoslaný na ministerstvo ŽP.

31. 5. 1999 – OÚ vo Zvolene vydalo rozhodnutie o schválení ROEP, v ktorom ignoroval existenciu rozhodnutí o zrušení vyvlastňovacích rozhodnutí v Slatinke a tak sa vlastníkom mnohých nehnuteľností stal opäť VVB š. p., hoci tieto boli právoplatne vrátené v rámci reštitúcií pôvodným majiteľom zo Slatinky.

12. 8. 1999 – Združenie Slatinka po niekoľký krát požiadalo o prenájom domu v Slatinke. VVB š. p. túto žiadosť odmietlo s odvolaním sa na list ministra pôdohospodárstva, v ktorom sa uvádza, že domy je možné prenajať vážnym záujemcom z bývalých vlastníkov alebo ich priamych príbuzných.

11. 10. 1999 – po niekoľkodennej blokáde a napriek odporu členov Združenia Slatinka zbúrali pracovníci firmy ASTA za dramatických okolností dva domy (č. 49, 63) v Slatinke. Išlo o dobré a obývané domy, ktorých užívatelia a pôvodní vlastníci sa v tom čase domáhali účasti na konaní o ich zbúraní, pretože pôvodne ich úrad ignoroval. Ústavný súd neskôr (20. 12. 2000) rozhodol, že týmto postupom bolo porušené ústavné právo užívateľov domov na súdnu ochranu a spravodlivé súdne konanie.

9. 12. 1999 – na opakovanú žiadosť Združenia Slatinka z 24. 11. 1999 o prenájom domu v Slatinke odpovedala VVB š. p., že v súčasnosti nedisponuje žiadnym vhodným obytným domom, ktorý by bolo možné prenajať na rekreačné účely. Podobné odpovede dostali aj ďalší záujemcovia o prenájom domov.

10. 12. 1999 – uskutočnilo sa zasadnutie prípravného výboru, na ktorom boli schválené stanovy občianskeho združenia "Spoločnosť priateľov Slatinky" (SPS), tie následne zaregistrovalo Ministerstvo vnútra SR (22.12.1999)

10. 12. 1999 – na stretnutí obyvateľov Slatinky boli predstaviteľom VVB š. p. Ing. Ištvánfym predložené návrhy nájomných zmlúv na nájomné byty vo Zvolenskej Slatine. Po podpise zmlúv sa začali ľudia postupne zo Slatinky sťahovať.

21. 1. 2000 – ministerstvo ŽP s konečnou platnosťou potvrdilo platnosť rozhodnutia OÚ vo Zvolene z mája 1999 o zrušení stavebnej uzávery v údolí Slatiny medzi Zvolenom a Zvolenskou Slatinou. Stavebná uzávera tak bola definitívne zrušená.

7. 3. 2000 – minister ŽP Miklós v odpovedi na žiadosť Združenia Slatinka o prehodnotenie ÚPD VÚC BB kraja v súvislosti s VD Slatinka uviedol, že o veci rokovali s ministerstvom pôdohospodárstva ako príslušným ústredným orgánom štátnej správy, ale VD Slatinka je v súlade s platnou koncepciou vodného hospodárstva a odporučil participovať na prerokovaní územných plánov obcí.

18. 3. 2000 – v Slatinke sa uskutočnilo prvé Valné zhromaždenie SPS, na ktorom sa počet jeho členov rozšíril na 78

23. 5. 2000 – štátny stavebný dozor vykonaný OÚ vo Zvolene v Slatinke, ktorý posúdil technický stav domov kvôli ich ďalšiemu užívaniu a prenájomu nariadil VVB š. p. spracovať posudok, na základe ktorého bude rozhodnuté o ďalšom užívaní stavieb.

30. 9. 2000 – SPS úspešne zorganizovala v Slatinke prvé stretnutie rodákov, ale aj obyvateľov, priateľov a sympatizantov obce Slatinka.

október 2000 – v Slatinke prebehli obhliadky nehnuteľností a ich technického stavu, na základe ktorých boli spracované znalecké posudky odporúčajúce zásahy na domoch a hospodárskych stavbách resp. návrhy na ich asanáciu.

17. 10. 2000 – OÚ vo Zvolene povolilo odstránenie rodinného domu (č. 2) a hospodárskej stavby (pri č. 59) na základe žiadosti VVB š. p. z dôvodu havarijného stavu nehnuteľností.



26. 10. 2000 – VVB š. p. požiadala OÚ vo Zvolene ako príslušný stavebný úrad o zmenu v spôsobe užívania 58 rodinných domov v Slatinke na rekreačné objekty z dôvodu presídlenia obyvateľov Slatinky do náhradných bytov a domov.

november 2000 – budúcim obyvateľom nájomných domov – presídlencom zo Slatinky boli zaslané návrhy zmlúv.

16. 11. 2000 – Obecné zastupiteľstvo vo Zvolenskej Slatine schválilo všeobecne záväzné nariadenie, ktorým vydalo Štatút rekreačnej oblasti Slatinka. Štatút o. i. v Slatinke zakazoval výstavbu domov či chov hospodárskych zvierat.

20. 11. 2000 – OÚ vo Zvolene rozhodlo o zmene (prekategorizovaní) 58 domov v Slatinke na rekreačné objekty, a napriek tomu, že VVB š. p. nedoložila dokumenty preukazujúce vlastnícke právo k 17 domom z nich.

30. 11. 2000 – OÚ vo Zvolene povolilo odstránenie hospodárskych častí piatich domov v Slatinke (č. 6, 9, 16, 33 a 66) na základe žiadosti VVB š. p. z dôvodu havarijného stavu nehnuteľností.

26. 1. 2001 – OÚ vo Zvolene povolila odstránenie dvoch domov (č. 10 a 34) a štyroch hospodárskych budov (pri č. 10, 34, 36 a 37, 50) na základe žiadosti VVB š. p. z dôvodu havarijného stavu nehnuteľností.

10. 4. 2001 – Združenie Slatinka a SPS podali na prokuratúre vo Zvolene podnet na preskúmanie všeobecne záväzného nariadenia obce o Štatúte oblasti Slatinka a navrhli toto nariadenie zrušiť ako nezákonné. Následne vydal prokurátor protest, na základe ktorého bol Štatút zrušený, pretože bol v rozpore so zákonom.

17. 4. 2001 – Združenie Slatinka zaslalo VVB š. p. urgenciu svojej žiadosti o prenájom domu v Slatinke z 24. 1. 2001, na ktorú nedostalo odpoveď. Následne bolo oznámené, že Združenie má spresniť, o ktorý dom má záujem a rozbehli sa procesy smerujúce k uvoľneniu bývalej školy pre prenájom Združením Slatinka.

29. 6. 2001 – Združenie Slatinka a traja občania podali na Ústavný súd SR podnet na začatie konania pre porušenie čl. 45 ústavy SR v procese posudzovania vplyvov zámeru "Nadlepšenie prietokov Hrona" na životné prostredie.

august 2001 – SPS a Združenie Slatinka vydali prvé číslo informačného občasníka "Slatinka" pre minulých, súčasných a budúcich obyvateľov, vlastníkov a priateľov obce Slatinka.

19. 9. 2001 – Združenie Slatinka zaslalo svoje pripomienky ku konceptu ÚPD mesta Zvolen, v ktorých o. i. žiada riešiť územie nad priehradou Môťová v prospech zachovania cenných biotopov bez VD Slatinka.

8. 11. 2001 – Ústavný súd SR rozhodol o tom, že v procese posudzovania vplyvov zámeru "Nadlepšenie prietokov Hrona" bolo porušené právo občanov na informácie garantované čl. 45 Ústavy SR.

13. 12. 2001 – VVB š. p. doručila na OÚ vo Zvolene žiadosť o vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby VD Slatinka.

2. 1. 2002 – OÚ vo Zvolene požiadalo MŽP SR o usmernenie v súvislosti s nálezom Ústavného súdu SR z 8. 11. 2001, či je Záverečné stanovisko MŽP SR z 4. 4. 1996 platným dokumentom v zmysle stavebného zákona a vykonávacích vyhlášok.

február 2002 – na porade ekonomických ministrov bolo odporučené predložiť na rokovanie vlády návrh na povolenie výnimky pre VVB š. p. na odplatný prevod majetku – nehnuteľností v k. ú. Zvolenská Slatina (bytový dom a rodinné domy pre presídlencom v Slatinke) za kúpnu cenu 1 Sk v prospech obce Zvolenská Slatina. Následne vláda návrh povolila a uložila ministromi pôdohospodárstva zabezpečiť realizáciu výnimky.

7. 3. 2002 – KÚ Banská Bystrica vydalo stanovisko k urbanistickej štúdii ÚPN SÚ Zvolenská Slatina, ktorú schválilo Obecné zastupiteľstvo vo Zvolenskej Slatine. V stanovisku upozorňuje na porušenie stavebného zákona pri procese schválenia štúdie a na skutočnosť, že táto štúdia je neplatná.



18. 3. 2002 – OÚ vo Zvolene vyzvalo VVB š. p., aby v oznámenej lehote doplnil žiadosť o vydanie územného rozhodnutia na umiestnenie stavby VD Slatinka a dovtedy územné konanie prerušil.

22. 3. 2002 – VVB š. p. požiadala Ústavný súd SR o vysvetlenie, či je v zmysle jeho nálezu z 8. 11. 2001 záverečné stanovisko MŽP SR platným dokladom pre vydanie územného rozhodnutia podľa stavebného zákona. V odpovedi zo dňa 25. 3. 2002 sudca Ústavného súdu SR upozorňuje, že ústavný súd skúmal konanie, ktoré predchádzalo prijatiu záverečného stanoviska MŽP SR o hodnotení vplyvov na životné prostredie, pretože vtedy platná právna úprava mu neumožňovala skúmať platnosť záverečného stanoviska a že v tomto konaní bolo skonštatované porušenie ústavného práva podľa čl. 45 ústavy. Zároveň konštatuje, že posúdenie či záverečné stanovisko bude považované za platné, patrí povoľujúcemu orgánu, nie ústavnému súdu.

apríl 2002 – podpísaná zmluva o prenájme časti domu č. 32 (bývalá škola) v Slatinke medzi VVB š. p. a Združením Slatinka. Tak sa zavŕšilo 7 rokov trvajúce úsilie Združenia Slatinka o prenájom domu v dedinke.

8. 4. 2002 – MsZ prijalo uznesenie č. 27/2002, ktorým požiadalo o zmenu ÚPD VÚC Banskobystrického kraja a zosúladienie rozporov medzi regulatívmi týkajúcimi sa RÚSES – u a stavbami (napr. VD Slatinka).

7. 5. 2002 – právny zástupca jedného z pôvodných vlastníkov domu v Slatinke podal podnet na preskúmanie rozhodnutia OÚ vo Zvolene z 20. 11. 2000, ktorým bola povolená zmena v užívaní 58 nehnuteľností v Slatinke.

30. 5. 2002 – MŽP SR, odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie sa v odpovedi na žiadosť OÚ vo Zvolene o usmernenie k nálezu Ústavného súdu SR odvoláva na vysvetlenie sudcu z 25. 3. 2002 a usmerňuje úrad, že ak tento zistí z dokumentácie predloženej na územné konanie, že nastali nové skutočnosti, pre ktoré by bolo potrebné vykonať nové posúdenie vplyvov, nech úrad požiada navrhovateľa o takéto posúdenie podľa platnej legislatívy.

25. 7. 2002 – KÚ v Banskej Bystrici vydalo rozhodnutie, ktorým zmenilo rozhodnutie OÚ vo Zvolene o prekategORIZOVANÍ 58 domov v Slatinke na rekreačné objekty. KÚ v prípade 17 domov v Slatinke zrušil toto rozhodnutie z dôvodu, že VVB š. p. nemohla doložiť vlastnícke alebo iné právo k týmto nehnuteľnostiam, ktoré by ju oprávňovalo o takúto zmenu požiadať.

15. 8. 2002 – OÚ vo Zvolene zastavil územné konanie na stavbu VD Slatinka, nakoľko VVB š. p. nedoplnila predložený návrh o niektoré dokumenty (napr. záväzné stanovisko Mesta Zvolen, listy vlastníctva a pod.).

september 2002 – Združenie Slatinka inštalovalo v údolí rieky Slatina medzi Zvolenom a Slatinkou náučný chodník "Údolím Slatiny" v dĺžke cca 6 km. Sedem zastávok prevedie záujemcov po lokalitách s výskytom vzácnych rastlín a živočíchov a po geomorfologicky jedinečnom údolí stredohorskej rieky.

15. 9. 2002 – Vláda SR nariadením č. 528/2002 vyhlásila záväznú časť KURS 2001. Tento dokument neobsahuje stavbu VD Slatinka.

28. 11. 2002 – MsZ vo Zvolene uznesením č. 119/2002 zobralo na vedomie predloženú dokumentáciu pre územné rozhodnutie a hlasovaním vyjadrili nesúhlas s vydaním kladného záväzného stanoviska Mesta Zvolen k VD Slatinka. Ako dôvod uviedli nesplnené uznesenie č. 56/96, zaradenie lokality Krpele medzi 6 top lokalít mesta Zvolen v rámci spracovaného krajinnoekologického plánu mesta a spornú ekonomickú efektívnosť stavby.

2002 – v rámci delimitácií je rezort vodného hospodárstva presunutý z kapitoly Ministerstva pôdohospodárstva na Ministerstvo životného prostredia SR.

28. 1. 2003 – Mesto Zvolen oznámilo VVB š. p., že nemôže vydať záväzné stanovisko Mesta Zvolen k VD Slatinka vzhľadom a uznesenie MsZ č. 119/2002 a súčasne oznámilo, že ako podklad pre vydanie záväzného stanoviska požaduje vypracovať urbanistickú štúdiu podrobne riešiacu usporiadanie územia.

4. 4. 2003 – Obec Zvolenská Slatina vyjadrila záujem byť príslušným stavebným úradom vo veci umiestnenia stavby VD Slatinka a nesúhlasilo s tým, aby územné rozhodnutie vydalo Mesto Zvolen.



4. 4. 2003 – Banskobystrický samosprávny kraj oznámil začatie obstarania Zmien a doplnkov územného plánu veľkého územného celku Banskobystrický kraj (ÚPD VÚC BB kraj) a určil termín na zaslanie dokumentov a podnetov, ktoré súvisia s problematikou.

16. 4. 2003 – primátor Mesta Zvolen požiadal KÚ BB o určenie príslušného stavebného úradu na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby VD Slatinka, nakoľko v zmysle rokovania Mestskej rady vo Zvolene aj Obecného zastupiteľstva Zvolenská Slatina obidva stavebné úrady prejavili záujem o toto konanie.

28. 4. 2003 – KÚ Banská Bystrica určil ako príslušný stavebný úrad na územné konanie a vydanie územného rozhodnutia stavby VD Slatinka obec Zvolenská Slatina z dôvodu, že väčšia časť stavby má byť umiestnená vo Zvolenskej Slatine.

1. 5. 2003 – obyvatelia Slatinky s podporou sponzorov, urbáru Slatinka a nadácie Ekopolis opravili svojpomocne most v Slatinke, vymenili a lepšie upevnili poškodené drevené a kovové časti, a natreli zábradlie ochranným náterom.

máj – jún 2003 – bolo vypracované zadanie pre urbanistickú štúdiu "*Vodné dielo Slatinka*" a následne aj vlastná urbanistická štúdia spracovateľským kolektívom ateliéru URKEA. Štúdia neriešila iba územie plánovaného VD Slatinka, ale aj okolie VN Môťová. Zadanie však nebolo prerokované v súlade so stavebným zákonom a celý proces obstarania nezabezpečovala žiadna odborne spôsobilá osoba.

1. 5. 2003 – ministerstvo pôdohospodárstva predložilo na medzirezortné pripomienkovanie "*Správu o príprave výstavby vodného diela Slatinka a vodárenských nádrží Hronček, Garajky a Tichý Potok*".

7. 5. 2003 – VVB š. p. predložila na stavebný úrad Zvolenská Slatina žiadosť o vydanie rozhodnutia na umiestnenie stavby „VD Slatinka“

14. 5. 2003 – Združenie Slatinka zaslalo Úradu BB samosprávneho kraja podklady a informácie o ochrane prírody a krajiny v údolí Slatiny a súvislostiach s VD Slatinka.

21. 5. 2003 – Združenie Slatinka pripravilo pripomienku k Správe o príprave vodných diel na Slovensku, ktorá smerovala k prehodnoteniu a zastaveniu prípravy VD Slatinka a VN Hronček a Tichý Potok a požiadalo verejnosť o jej podporu. Pripomienku doručilo na ministerstvo pôdohospodárstva viac ako 340 subjektov, čím bola splnená požiadavka na to, aby bola braná ako hromadná.

10. 6. 2003 – v Bratislave sa uskutočnilo rozporové konanie k správe o príprave výstavby vodných diel na Slovensku, na ktorom sa zúčastnili zástupcovia Združenia Slatinka a občianskeho združenia VYDRA. Väčšinu rozporov sa však nepodarilo vyriešiť a tak vo vyhodnotení pripomienkového konania predloženého spolu s materiálom na úrad vlády 26. 6. 2003 boli uvedené aj nevyriešené pripomienky Združenia Slatinka.

19. 6. 2003 – Združenie Slatinka podalo na Generálnej prokuratúre SR podnet na preskúmanie postupu ministerstva pôdohospodárstva, ktoré od 1. 5 nemalo kompetencie vykonávať štátnu správu v oblasti vodného hospodárstva.

1. 7. 2003 – pracovníci vodohospodárskej sekcie ministerstva pôdohospodárstva sa stali súčasťou sekcie vôd MŽP SR, následne minister životného prostredia stiahol z rokovania vlády SR "*Správu o príprave výstavby vodného diela Slatinka a vodárenských nádrží Hronček, Garajky a Tichý Potok*" a MŽP SR začalo prehodnocovať Správu, pričom bolo rozhodnuté prerokovať materiál na Rade pre integrovaný menežment využitia povodí.

2. 7. 2003 – KÚ Banská Bystrica na základe podnetu Združenia Slatinka upozornil obec Zvolenská Slatina na dôsledné dodržiavanie stavebného zákona a súvisiacich predpisov.

18. 7. 2003 – Združenie Slatinka zaslalo svoje pripomienky k Návrhu ÚPD mesta Zvolen, v ktorých požadovalo akceptovať ochranu cenných biotopov v údolí Slatiny a tomu prispôbiť aj regulatívy týkajúce sa tohto územia.

28. 7. 2003 – Obec Zvolenská Slatina ako príslušný stavebný úrad vyzvala VVB š. p. o doplnenie žiadosti o vydanie územného rozhodnutia a do určeného termínu doloženia dokladov konanie prerušila.



16. 9. 2003 – Obec Zvolenská Slatina ako príslušný stavebný úrad zastavila územné konania na umiestnenie stavby VD Slatinka, pretože VVB š. p. nedoplnila aj napriek výzve žiadosť o požadované dokumenty.

17. 9. 2003 – Obec Zvolenská Slatina vyzvala spracovateľa Ing. Jankoviča na predloženie návrhu zmluvy na vypracovanie Doplnku ÚP SÚ Zvolenská Slatina – priestor VD Slatinka. Následne bola zmluva na základe prejednávania v zastupiteľstve podpísaná a začalo sa obstaranie Doplnku ÚPN.

1. 10. 2003 – v Bratislave sa uskutočnilo zasadnutie Rady pre integrovaný manažment využitia povodí zriadenej pri MŽP SR, ktorá sa zaoberala správou o príprave výstavby vodných diel na Slovensku, ale tému neuzavrela. (pozn. Rada prijala 3. 2. 2004 záver č. 5 o prehodnotení realizácie VD Slatinka)

2. 10. 2003 – Generálna prokuratúra SR informuje Združenie Slatinka, že sa nemôže zaoberať podnetom na preskúmanie postupu pri spracovaní štátnej expertízy, pretože Protokol bol spracovaný pred účinnosťou príslušného zákona a teda nie je možné skúmať jeho súlad s týmto zákonom.

3. 11. 2003 – Mestské zastupiteľstvo vo Zvolene prijala uznesenie č. 149/2003, ktorým odporučilo primátorovi Mesta Zvolen vydať nesúhlasné stanovisko k VD Slatinka a požiadať investora o spracovanie oponentského posudku k štúdii VD Slatinka s podmienkou účasti Mesta Zvolen pri výbere členov oponentského tímu.

27. 11. 2003 – Mesto Zvolen vydalo nesúhlasné záväzné stanovisko k dokumentácii pre územné rozhodnutie stavby VD Slatinka k žiadosti Vodohospodárskej výstavby š. p.

2. 12. 2003 – KŽP a komisia výstavby pri MsZ vo Zvolene sa na spoločnom zasadnutí zaoberali Návrhom zmien a doplnkov ÚPD VÚC BB kraja a požiadali zhodnotiť predpoklady (analýzy) vzhľadom na VD Slatinka a tiež posudzovať individuálne zábery výstavby veľkých vodárenských nádrží vzhľadom na klesajúcu spotrebu vody. Tieto stanoviská komisií boli neskôr doručené Úradu BB kraja mimo stanoviska Mesta Zvolen z dôvodu, že Mesto Zvolen zaslalo pripomienky skôr vzhľadom na určený termín.

11. 12. 2003 – Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja zaslal Úradu BB kraja stanovisko k návrhu ÚPD VÚC BB kraja, v ktorom uvádza, že vec prejednala 10. 12. 2003 komisia územného plánovania, ktorá prijala uznesenie č. 23/2003, v ktorom vyjadrila podporu zámeru zapracovania VD Slatinka do ÚPD VÚC BB kraja.

3. 12. 2003 – Spoločnosť priateľov Slatinky a Združenie Slatinka podalo na Úrad Banskobystrického kraja pripomienky k Návrhu ÚPD VÚC, v ktorých žiada vyradiť zo záväznej časti stavbu VD Slatinka, nakoľko neexistujú relevantné analýzy na zaradenie tejto stavby medzi verejnoprospešné. Podobnú pripomienku podalo aj celkom 85 ľudí žijúcich trvalo alebo prechodne v Slatinke.

30. 1. 2004 – Obec Zvolenská Slatina oznámila obstaranie Doplnku územného plánu SÚ Zvolenská Slatina – priestor VD Slatinka a stanovila lehotu 30 dní na doručenie pripomienok k materiálu. Žiadosť o uskutočnenie verejného prerokovania dokumentu priamo v dedine Slatinka nebola akceptovaná.

12. 2. 2004 – Obec Zvolenská Slatina oznámila začiatok prípravných prác pre spracovanie nového územného plánu obce. Združenie Slatinka zaslalo obstarávateľovi ÚPN podklady o využití dediny Slatinka aj územia medzi Zvolenom a Zvolenskou Slatinou bez VD Slatinka.

19. 2. 2004 – vo Zvolenskej Slatine sa uskutočnilo verejné prerokovanie Doplnku územného plánu SÚ Zvolenská Slatina – priestor VD Slatinka, na ktorom sa zúčastnili aj pôvodní obyvatelia Slatinky, ktorí priamo na rokovaní, aj po ňom doručili k materiálu pripomienky ohľadom využitia údolia medzi Zvolenom a Zvolenskou Slatinou.

5. 4. 2004 – Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja oznamuje začatie prerokovania Návrhu zmien a doplnkov č. 1 územného plánu Nitrianskeho kraja. Keďže v platnom ÚPN Nitrianskeho kraja sú v smernej časti údaje o VD Slatinka, k materiálu dáva pripomienky Spoločnosť priateľov Slatinky aj Združenie Slatinka, ale tieto nie sú akceptované z dôvodu, že zmeny ÚPN sa týkajú iba umiestnenia priemyselných parkov, nie oblasti vodného hospodárstva.



5. 5. 2004 – na Úrade Banskobystrického samosprávneho kraja sa uskutočnilo prerokovanie pripomienok k návrhu ÚPN, ktoré požadovali vyradiť VD Slatinka zo zoznamu verejnoprospešných stavieb. Pripomienky neboli akceptované.

20. 8. 2004 – uskutočnilo sa prerokovanie nezohľadnených pripomienok k Doplnku Doplnku územného plánu SÚ Zvolenská Slatina – priestor VD Slatinka. Neskôr bol návrh opätovne prepracovaný a predložený na prerokovanie na začiatku roku 2005.

3. 12. 2004 – Mestské zastupiteľstvo vo Zvolene schválilo VZN o záväzných častiach územného plánu mesta Zvolen. V ÚPN bolo povinne prebrané (z nadradeného územného plánu Banskobystrického kraja) aj VD Slatinka ako rezerva územia pre túto stavbu.

16. 12. 2004 – Zastupiteľstvo Banskobystrického samosprávneho kraja schválilo VZN, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť „ÚPN Banskobystrický kraj – Zmeny a doplnky 2004“. V záväznej časti zostali regulatívy týkajúce sa VD Slatinka nezmenené.

10. 2. 2005 – začalo sa prerokovanie Zadania k ÚPN obce Zvolenská Slatina. K materiálu podalo pripomienky Združenie Slatinka.

16. 3. 2005 - uskutočnilo sa prerokovanie nezohľadnených pripomienok Združenia Slatinka k prepracovanému návrhu Doplnku územného plánu SÚ Zvolenská Slatina.

20. 4. 2005 – minister hospodárstva SR oznamuje ministrovi ŽP SR, že plánovaná výstavba VD Slatinka a s tým spojené nadlepšovanie prietokov Hrona nie je podmienkou pre prevádzku 3. a 4. bloku JE Mochovce.

18. 5. 2005 – minister pôdohospodárstva SR oznamuje ministrovi ŽP SR, že v období do roku 2015 nie je predpoklad zvyšovania potreby závlahovej vody a preto rezort poľnohospodárstva nemá žiadne dôvody na to, aby sa podieľal na financovaní nákladov na výstavbu VD Slatinka.

30. 5. 2005 – MŽP SR v odpovedi na žiadosť o informácie oznamuje, že na r. 2005 na prípravu VDS neboli zo štátneho rozpočtu pridelené žiadne prostriedky a teda ani žiadna kapitola MŽP SR neobsahuje prostriedky na prípravu tejto stavby.

23. 6. 2005 – Obecná zastupiteľstvo vo Zvolenskej Slatine schvaľuje Zadanie pre ÚPN obce Zvolenská Slatina, v ktorom odporúča spracovať územný plán v dvoch variantoch – s VD Slatinka v dlhodobom výhľade a s VD Slatinka s okamžitou dobou realizácie.

12. 7. 2005 – Rada ministra ŽP pre integrovaný manažment využitia povodia nedospela k jednoznačnému stanovisku pre MŽP ohľadom potreby výstavby VD Slatinka a odporučila MŽP nevylučovať túto možnosť z dôvodu klimatických zmien a plnenia požiadaviek vyplývajúcich z Rámцovej smernice o vodách.

14. 11. 2005 – napriek uzneseniu Mestského zastupiteľstva vo Zvolene (ktoré nebolo zrušené ani v tejto veci nebolo schválené nové uznesenie) vydalo Mesto Zvolen zastúpené primátorom súhlasné záväzné stanovisko k dokumentácii pre územné rozhodnutie stavby VD Slatinka k žiadosti Vodohospodárskej výstavby š. p.

december 2005 - Vodohospodárska výstavba š. p., ako správca nehnuteľností v Slatinke, vypracovalo a dalo podpísať dodatky k nájomným zmluvám, ktoré predlžujú platnosť nájomov domov v Slatinke do konca roku 2007

13. 1. 2006 – Krajský lesný úrad v Banskej Bystrici zastavil konanie o žiadosti Urbárskeho spoločenstva Slatinka na zmenu LHP v časti týkajúcej sa výstavby nových lesných ciest v súvislosti s plánovanou výstavbou VD Slatinka. Dôvodom bolo neodstránenie nedostatkov v žiadosti zo strany žiadateľa napriek výzve.

2. 2. 2006 – Krajský lesný úrad v Banskej Bystrici zastavil konanie o žiadosti Urbárskeho spoločenstva Môťová na zmenu LHP v časti týkajúcej sa výstavby nových lesných ciest v súvislosti s plánovanou výstavbou VD Slatinka. Dôvodom bolo neodstránenie nedostatkov v žiadosti zo strany žiadateľa napriek výzve.



10. 2. 2006 – Krajský úrad životného prostredia v Banskej Bystrici vydáva stanovisko, ktorým vyjadruje nesúhlas so zmenami LHP v súvislosti s výstavbou nových lesných ciest v súvislosti s plánovanou výstavbou VD Slatinka a to až do doby vydania právoplatného územného resp. stavebného povolenia pre VD Slatinka.

15. 2. 2006 – Vláda SR zobrala uznesením č. 117/2006 na vedomie Konceptiu vodohospodárskej politiky SR do r. 2015. Dokument neobsahuje VD Slatinka a táto stavba nie je zaradená ani v návrhu na financovanie stavieb a činností vyplývajúcich z koncepcie.

24. 5. 2006 – minister ŽP oznamuje, že VD Slatinka nie je pre rezort ŽP prioritou, preto práce na príprave VD Slatinka boli zastavené a na r. 2006 neboli na prípravu stavby VDS pridelené z verejných zdrojov žiadne finančné prostriedky.

9. 6. 2006 – riaditeľ Vodohospodárskej výstavby š. p. na žiadosť o sprístupnenie informácií oznamuje, že jeho podnik pokračuje v príprave VDS, pričom príprava je financovaná zo zostatkov z r. 2005, nakoľko pre rok 2006 neboli zo štátneho rozpočtu na tento účel pridelené žiadne prostriedky.

17. 7. 2006 – generálny riaditeľ Slovenských elektrární a. s. oznamuje, že VD Slatinka nemá žiadne prepojenie ani súvis s dokončením 3. a 4. bloku JE Mochovce a preto sa Slovenské elektrárne a. s. nebudú zúčastňovať na príprave a výstavbe VD Slatinka.

24. 11. 2006 – Obecné zastupiteľstvo vo Zvolenskej Slatine schválilo VZN, ktorým sa vyhlasujú záväzné časti Zmien a doplnkov ÚPN obce Zvolenská Slatina – priestor VD Slatinka.

31. 12. 2006 – Slovenský vodohospodársky podnik š. p. vydal materiál „Potreby vody pre poľnohospodárstvo“, v ktorom sa ohľadom povodia Hrona konštatuje neustály pokles odberov vody pre závlahy a upozorňuje na skutočnosť, že o mnohé vybudované závlahové systémy nemá nikto záujem a ďalšie sú nefunkčné.

20. 1. 2007 – vo Zvolenskej Slatine sa uskutočnilo Valné zhromaždenie Spoločnosti priateľov Slatinky

22. 1. 2007 – oznámenie MŽP SR, že z prostriedkov rozpočtu kapitoly MŽP SR na r. 2007 neboli pridelené na prípravu VDS žiadne prostriedky.

26. 3. 2007 – Krajský úrad životného prostredia v Nitre vydáva rozhodnutie, ktorým bol schválený Manipulačný poriadok pre hať Veľké Kozmálovce (pozn. rozhodnutie bolo zmenené 20. 7. 2007 v časti týkajúcej sa stupňov povodňovej aktivity). Manipulačný poriadok sa týka nakladania s vodami a ich prerozdelením pre jednotlivých odberateľov, o. i. sa v ňom konštatuje, že viaceré nápusťné objekty pre závlahy nie sú funkčné. V platnosti zostáva min. prietok na úrovni $6,6 \text{ m}^3 \cdot \text{s}^{-1}$.

24. 4. 2007 – Vodohospodárska výstavba š.p. požiadala stavebný úrad (Obec Zvolenská Slatina) o vydanie územného rozhodnutia na umiestnenie stavby VD Slatinka. Obec Zvolenská Slatina konanie prerušila a vyzvala žiadateľa na doplnenie o.i. platného záverečného stanoviska MŽP SR z posúdenia vplyvov stavby na životné prostredie v lehote 60 dní, inak bude konanie zastavené.

28. 5. 2007 – začalo prerokovanie Konceptu ÚPN obce Zvolenská Slatina, ktorý na rozdiel od Zadania obsahovalo celú radu obmedzení využitia dediny Slatinka a navrhovalo de facto stavebnú uzáveru v obci v období do r. 2020. Pripomienky podala Spoločnosť priateľov Slatinky aj Združenia Slatinka.

1. 6. 2007 – predstaviteľ SE a. s. opakuje, že existujúce VN Veľké Kozmálovce na Hrone pokrýva potreby pre všetky 4 bloky JE Mochovce a že v štúdii uskutočniteľnosti pre 3. a 4. blok JE Mochovce sa neráta s VD Slatinka ako so zdrojom vody.

20. 6. 2007 – Vodohospodárska výstavba š. p. zasiela Ministerstvu hospodárstva SR návrh ďalšieho postupu prípravy a výstavby VD Slatinka a navrhuje v tejto veci spoločné rokovanie.

11. 7. 2007 – Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja oznamuje začatie prerokovania Návrhu zmien a doplnkov č. 2 územného plánu Nitrianskeho kraja. V návrhu sa v smernej aj záväznej časti objavuje VD Slatinka. Pripomienky k návrhu podáva Spoločnosť priateľov Slatinky aj Združenie Slatinka, zásadné pripomienky boli akceptované a VD Slatinka bolo z dokumentu vylúčené úplne.

10. 7. 2007 – Krajský úrad životného prostredia v Banskej Bystrici požiadalo Štátnu ochranu prírody v Banskej Bystrici o zrušenie návrhu na zaradenie lokality „Slatinka“ medzi navrhované Územia



európskeho významu z dôvodu rozporu s ÚPN Banskobystrického kraja. ŠOP SR toto akceptovalo a lokalitu „Slatinka“ zoznamu vyradilo.

1. 8. 2007 – uznesením Vlády SR schválený návrh Rozvojového programu priorít verejných prác na roky 2008 až 2010, ktorý znovu obsahuje VS Slatinka.

24. 7. 2007 – minister ŽP oznamuje, že sa zmenil názor MŽP SR na časovú aktuálnosť výstavby VD Slatinka vzhľadom na oznámenú výstavbu 3. a 4. bloku JE Mochovce a preto Vodohospodárska výstavba š. p. obnovila práce na príprave výstavby VD Slatinka. Zároveň však priznáva, že na prípravu a výstavbu VD Slatinka nie sú financie.

5. 9. 2007 - Ministerstvo životného prostredia SR v liste č. 919/2007-CE oznámilo, že vzhľadom na nedostatok financií neboli vyčlenené Vodohospodárskej výstavbe š. p. žiadne prostriedky na prípravu VD Slatinka v rámci Návrhu rozpočtu kapitoly MŽP SR na roky 2008 – 2010. Zároveň MŽP SR oznámilo, že táto stavba nebola ani zaradená do návrhu prioritných projektov za MŽP SR.

26. 9. 2007 – rozhodnutím č. SÚ 2007/7-rozh.Sk. zastavila Obec Zvolenská Slatina, ako príslušný stavebný úrad konanie o žiadosti Vodohospodárskej výstavby š. p. na umiestnenie VD Slatinka.

19. 10. 2007 – Obec Zvolenská Slatina vydáva súhlas s predĺžením platnosti rozhodnutia, na ktorého základe je povolené užívanie domov v Slatinke na rekreačné účely a ich prenájom nájomcom.

12. 12. 2007 – Ministerstvo hospodárstva SR spracovalo a na pripomienkovanie zverejnilo návrh Stratégie energetickej bezpečnosti SR. Medzi veľkými stavbami s rádovo stovkami MW sa uvádza jediná MVE – Slatinka s výkonom 3,5 MW.

14. 12. 2007 – Obecné zastupiteľstvo vo Zvolenskej Slatine prijalo uznesenie, ktorým vyjadrilo súhlas s vyhodnotením pripomienkového konania ku Konceptu ÚPN obce Zvolenská Slatina.

19. 12. 2007 – na obecnom úrade vo Zvolenskej Slatine sa konalo prerokovanie pripomienok Spoločnosti priateľov Slatinky, Združenia Slatinka a niektorých občanov ku konceptu ÚPN obce Zvolenská Slatina. Žiadne pripomienky týkajúce sa využitia dediny bez VD Slatinka neboli akceptované.

január 2008 – Vodohospodárska výstavba š. p., ako správca nehnuteľností v Slatinke, zasiela dodatky k nájomným zmluvám, ktoré predlžujú platnosť nájomov domov do konca roku 2008.

4. 1. 2008 – Združenie Slatinka zasiela na Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR sťažnosť na proces obstarania konceptu ÚPN obce Zvolenská Slatina z dôvodu, že Koncept je spracovaný v rozpore so schváleným Zadaním a v rozpore s § 1 stavebného zákona. Sťažnosť prešetroval Krajský stavebný úrad v Banskej Bystrici, ktorý nenašiel žiadne pochybenia. (pozri 26. 4. 2010)

14. 1. 2008 – Zastupiteľstvo Nitrianskeho samosprávneho kraja schválilo VZN, ktorým sa vyhlasujú záväzné časti Zmien a doplnkov č. 2 ÚPN Nitrianskeho kraja. Nové smerné a záväzné časti ÚPN neobsahujú žiadnu zmienku o VD Slatinka, ale naopak – v záväznej časti územného plánu týkajúceho sa územia Nitrianskeho kraja sa uvažuje s výstavbou zdroja úžitkovej vody v objeme 25 mil. m³.

12. 2. 2008 – na zasadnutí Komisie výstavby a životného prostredia vo Zvolenskej Slatine prezentovali zástupcovia Spoločnosti priateľov Slatinky a Združenia Slatinka svoje návrhy na využitie dediny Slatinka bez VD Slatinka a tiež svoje výhrady k prerokovaniu konceptu ÚPN obce.

28. 3. 2008 - Ministerstvo životného prostredia na žiadosť Vodohospodárskej výstavby š.p. upustilo od variantného posudzovania VD Slatinka na životné prostredie. Odvolalo sa pri tom na posudzovanie vplyvov v r. 1993 – 1996. Pri hodnotení sa teda vyberalo z nulového variantu a variantu VD Slatinka, z čoho bolo od začiatku určené, ktorý variant bude vybraný.

5. 5. 2008 – Mesto Zvolen a Obec Zvolenská Slatina zverejnili na úradnej tabuli Zámer „Vodné dielo Slatinka“, ktorý pred tým Vodohospodárska výstavba doručila na Ministerstvo životného prostredia SR na posúdenie z hľadiska vplyvov na životné prostredie.

9. 5. 2008 – Združenie Slatinka na základe oznámenia o preskúmaní platnosti Územného plánu VÚC Banskobystrický kraj poslalo pripomienky, ktorými žiada vyradiť VD Slatinka zo zoznamu verejnoprospešných stavieb.



23. 5. 2008 – Združenie Slatinka a ďalších spolu 314 občanov a združení zaslalo na MŽP SR pripomienky k zámeru VD Slatinka a o.i. žiadali aj variantné posúdenie.

1. 7. 2008 - MŽP SR vydalo rozsah hodnotenia VD Slatinka na životné prostredie a zaslalo do dotknutým obciam na zverejnenie.

august 2008 – náučný chodník Údolím Slatiny prešiel generálnou opravou a doplnením informačných tabuliek

13. 9. 2008 – v Slatinke sa uskutočnilo ďalšie stretnutie rodákov a priateľov dediny Slatinka

23. 1. 2009 - Mesto Zvolen zverejnilo všeobecné zhrnutie správy o hodnotení vplyvov VD Slatinka na životné prostredie a určilo lehotu na zaslanie stanovísk k tomuto dokumentu

20. 2. 2009 odbor ochrany prírody MŽP SR v liste č. 2988/2009-2.1/zl upozornil, že realizáciou VD „dôjde k významnej zmene základných ekologických podmienok pre jestvovanie najhodnotnejšieho úseku regionálneho biokoridoru rieky Slatiny s početným zastúpením národných a európskych biotopov, chránených druhov rastlín a živočíchov na národnej aj európskej úrovni v zátopovej zóne.“

23. 2. 2009 – odbor geologického práva a zmluvných vzťahov MŽP SR v svojom stanovisku č. 7796/09-9.3 k správe o hodnotení vplyvov VD Slatinka na životné prostredie upozornil, že hydrogeológii je v dokumente venovaná malá pozornosť, nachádza sa tu množstvo chýb a preklepov, zoznam použitých dokumentov je chaotický a v nesúlade s normou.

marec 2009 - začalo hodnotenie vplyvov stavby 3. a 4. bloku JE Mochovce na životné prostredie.

21. 4. 2009 – v kultúrnom dome vo Zvolenskej Slatine sa uskutočnilo verejné prerokovanie návrhu Územného plánu obce Zvolenská Slatina.

14. 8. 2009 – v rámci pripomienkovania Zmien a doplnkov ÚPN VÚC Banskobystrický kraj odovzdalo Združenie Slatinka okrem pripomienok aj petíciu 550 občanov požadujúcu vyradiť VD Slatinka zo zoznamu verejnoprospešných stavieb. Rovnakú požiadavku uplatnilo v rámci pripomienkovania aj Mesto Zvolen a rôzne mimovládne organizácie.

22. 8. 2009 - tradičné stretnutie rodákov a priateľov Slatinky v priestoroch bývalej školy. Súčasťou bola aj predajná výstava obrazov zo Slatinky od umelcov zo skupiny Art Klub z Banskej Bystrice.

8. 10. 2009 – na základe doplňujúceho návrhu poslanca Jozefa Mikuša zastupiteľstvo Banskobystrického samosprávneho kraja prijalo uznesenie č. 695/2009, ktorým akceptovalo pripomienku verejnosti a samosprávy Zvolena na vyradenie VD Slatinka zo zoznamu verejnoprospešných stavieb.

12. 10. 2009 – predseda Banskobystrického samosprávneho kraja Murgaš pozastavil výkon uznesenia č. 695/2009 v časti, ktorým poslanci súhlasili s vyradením VD Slatinka zo zoznamu verejnoprospešných stavieb (pozn. uznesenie mohlo zastupiteľstvo do dvoch mesiacov opätovne schváliť aj bez súhlasu župana, ale kvôli voľbám už nebolo zastupiteľstvo zvolané a nové sa uskutočnilo až v r. 2010).

18. 11. 2009 – na verejnom prerokovaní v rámci hodnotenia vplyvov stavby 3. a 4. bloku JE Mochovce v Bratislave zazneli mnohé otázky k zásobovaniu JEMO vodou a vplyvu na rieku Hron. Štátny tajomník Ministerstva životného prostredia SR J. Jaduš oznámil zriadenie pracovnej skupiny, ktorá má preskúmať problematiku minimálnych prietokov pod VN Veľké Kozmálovce. (pozn. pracovná skupina nikdy nepracovala, pravdepodobne ani nebola zriadená).

25. 11. 2009 – MŽP SR vydalo záverečné stanovisko č. 693/2009-3.4/mv, ktorým odporučilo VD Slatinka na realizáciu za predpokladu splnenia celkom 72 podmienok.

december 2009 – MŽP SR zverejnilo „Plán manažmentu povodia Hrona“ (v zmysle implementácie smernice o vodách), ktorý navrhuje v povodí Hrona realizovať spolu 29 opatrení (výstavba rybovodov, biokoridorov, či sklzov, zmena manipulačného poriadku vodnej stavby). VD Slatinka nie je zahrnutá do zoznamu opatrení, dokonca úsek Hrona pod Zvolenom resp. pod VN Veľké Kozmálovce nie je identifikovaný ako problematický z hľadiska ohrozenia dobrého stavu vôd.



15. 1. 2010 – na úradnej tabuli vo Zvolenskej Slatine bolo zverejnené záverečné stanovisko MŽP SR z 25. 11. 2009.

14. 2. 2010 – Združenie Slatinka a ďalších 83 občanov a organizácií zastúpených advokátkou podalo žalobu na preskúmanie postupu MŽP SR v súvislosti s procesom posudzovania vplyvov VD Slatinka na životné prostredie. V žalobe boli napadnuté tak procesné, ako aj vecné nedostatky.

apríl 2010 – užívateľom nehnuteľností boli doručené výmery na vývoz odpadu zo Slatinky. Odvoz odpadu bol ďalšou službou, ktorá sa v Slatinke obnovila po mnohých rokoch.

26. 4. 2010 – poslanci Obecného zastupiteľstva vo Zvolenskej Slatine schválili záväzné časti územného plánu obce, ktorý VD Slatinka definuje ako stavbu, ktorá sa realizuje iba v ďalekom výhľade. Dedina je v ňom však vyčlenená ako asanačná oblasť v súvislosti so začatím výstavby VD Slatinka, a bolo určené, že sa tu môžu robiť iba udržiavacie práce.

4. 9. 2010 – v Slatinke sa uskutočnilo Valné zhromaždenie Spoločnosti priateľov Slatinky a po ňom aj stretnutie rodákov a priateľov Slatinky

1. 12. 2010 – vo Zvolene sa uskutočnilo verejné prerokovanie návrhu urbanistickej štúdie riešiacej využitie územia VD Slatinka v katastri obce zvolenská Slatina aj mesta Zvolen. Urbanistickú štúdiu dala spracovať Vodohospodárska výstavba š.p. Bratislava.

december 2010 – na základe dodatkov k nájomným zmluvám bola doba nájmu v Slatinke predĺžená zo strany Vodohospodárskej výstavby š.p. do konca roku 2012

1. 3. 2011 – Regionálny úrad verejného zdravotníctva vo Zvolene vydáva súhlasné záväzné stanovisko k umiestneniu VD Slatinka a nestanovuje pre umiestnenie žiadne podmienky.

31. 3. 2011 - mimovládna organizácia DAPHNE predstavila vedecký návrh na doplnenie území európskeho významu o cenné lokality na Slovensku. Medzi nimi je uvedené aj údolie Slatiny medzi Zvolenom a Zvolenskou Slatinou, kvôli ochrane viacerých druhov rastlín a živočíchov a tiež kvôli výskytu biotopov európskeho významu.

8. 4. 2011 – Krajský súd v Bratislave zastavil konanie o preskúmaní postupu MŽP SR v súvislosti s posudzovaním vplyvov VD Slatinka na životné prostredie z dôvodu, že toto má urobiť povoľujúci orgán – stavebný úrad – v rámci následného povoľovania stavby v územnom konaní.

2. 5. 2011 – 85 subjektov zastúpených advokátkou podalo na Najvyšší súd SR odvolanie proti uzneseniu Krajského súdu v Bratislave sp. zn. 4S 99/2010 zo dňa 8. 4. 2011 o zastavení konania o preskúmaní postupu MŽP SR v súvislosti s posudzovaním vplyvov VD Slatinka na životné prostredie

27. 5. 2011 – prírodovedecká exkurzia do údolia rieky Slatina organizovaná Fakultou ekológie a environmentalistiky vo Zvolene, Slovenskou botanickou spoločnosťou pri SAV a Združením Slatinka.

18. 6. 2011 – po približne 35 rokoch sa v Slatinke konala svadba. Vo vynovených priestoroch bývalej školy starostka obce Zvolenská Slatina za prítomnosti množstva ľudí zosobášila dvoch členov Združenia Slatinka.

6. 7. 2011 - Uznesením č. 459/2011 schválila Vláda SR Rozvojový program priorít verejných prác na roky 2012 - 2014, ktorý obsahuje zoznam stavieb vo verejnom záujme. VD Slatinka, tak ako v predchádzajúcom dokumente na r. 2011 - 2013, nebolo do zoznamu zaradené.

júl 2011 – prvý ročník medzinárodného mládežníckeho tábora dobrovoľníkov v Slatinke (zameraný na opravu školy).

17. 8. 2011 – vláda SR schválila nariadenie č. 279, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Vodného plánu Slovenska. Obsahuje program opatrení na dosiahnutie environmentálnych cieľov. VD Slatinka v ňom nefiguruje.

27. 8. 2011 – na stretnutí rodákov zo Slatinky predstavilo Združenie Slatinka brožúru „Slová a príbehy zo Slatinky“ zo starými receptami, spomienkami ľudí a mapou domov v dedinke, s ich názvami, ako boli používané v minulosti.

15. 12. 2011 – Krajský úrad životného prostredia v Nitre schválením nového Manipulačného poriadku vodnej stavby hate Veľké Kozmálovce opätovne povolil odbery pre JE Mochovce a ďalších



odberateľov tak, že pod nádržou Veľké Kozmálovce môže zostať minimálny prietok 6,6 m³/s. Platnosť poriadku je do konca roka 2016.

marec 2012 – v Bratislave sa uskutočnil tzv. biogeografický seminár, na ktorom za účasti MVO a zástupcov SR Európska komisia schválila doplnenie území európskeho významu a upozornila, že niektoré biotopy a druhy chráni Slovenská republika nedostatočne (mnohé druhy rýb a biotopov súvisiacich s vodou). Ako jedna z lokalít, ktoré sa majú doplniť do zoznamu, je spomínaná lokalita Slatina medzi Zvolenom a Zvolenskou Slatinou.

6. 6. 2012 – vďaka dotácii z UNDP, ktorú získalo Združenie Slatinka v partnerstve so Spoločnosťou Slatinka a Mestom Zvolen, bolo do trvalej prevádzky uvedené osvetlenie verejných priestorov v Slatinke. Tak po viac ako 12 rokoch bola obnovená ďalšia služba obyvateľov dedinky – osvetlenie.

27. 6. 2012 – vláda SR uznesením č. 314/2012 schválila Rozvojový program priorít verejných prác na roky 2013 - 2015. VD Slatinka nebolo do zoznamu zaradené.

28. 6. 2012 – Najvyšší súd SR potvrdil zastavenie konania o preskúmaní postupu MŽP SR v súvislosti s posudzovaním vplyvov VD Slatinka na životné prostredie a zopakoval stanovisko Krajského súdu v Bratislave, že toto preskúmanie má urobiť povoľujúci orgán – stavebný úrad – v rámci následného povoľovania stavby v územnom konaní.

13. 7. 2012 – v súvislosti so závermi biogeografického semináru v marci 2012 prebehlo na MŽP SR stretnutie, na základe ktorého spracúvala Správa CHKO Poľana ŠOP SR návrh hraníc územia európskeho významu SKUEV0679 Slatina.

august 2012 – advokátka zastupujúca žalobcov o o preskúmaní postupu MŽP SR v súvislosti s posudzovaním vplyvov VD Slatinka na životné prostredie podala v tejto veci podnet na Ústavný súd SR.

august 2012 – druhý ročník medzinárodného mládežníckeho tábora dobrovoľníkov v Slatinke (zameraný na údržbu verejných priestorov a manažment lúčnych spoločenstiev).

26. 10. 2012 – Správa CHKO Poľana v svojom stanovisku k dokumentácii pre územné rozhodnutie VD Slatinka upozorňuje na cenné spoločenstvá v údolí rieky Slatina, ktoré by priehradou boli úplne zničené a žiada rozhodnúť o tom, čo je prioritnejšie (či navrhované územie európskeho významu alebo priehrada).

15. 11. 2012 – Mesto Zvolen vydáva nové súhlasné stanovisko k dokumentácii pre územné rozhodnutie VD Slatinka, v ktorom súhlasí s umiestnením stavby za podmienky vybudovania kanalizácie do budúcich rekreačných lokalít, prístupových ciest a pod.

21. 11. 2012 – Obec Zvolenská Slatina vydáva záväzné stanovisko k územnému konaniu na VD Slatinka, v ktorom súhlasí s umiestnením stavby pod podmienkou rekonštrukcie prístupových komunikácií k priehrade a zohľadnenia všetkých opatrení na elimináciu negatívnych vplyvov na životné prostredie.

26. 11. 2012 – MŽP SR oznamuje Krajskému úradu životného prostredia k odstúpenej žiadosti ObÚŽP vo Zvolene, že navrhované územie európskeho významu Slatina neexistuje.

27. 11. 2012 – Vodohospodárska výstavba š.p. podala návrh na na vydanie územného rozhodnutia na VD Slatinka na Obec Zvolenská Slatina (stavebný úrad).

december 2012 – na základe dodatkov k nájomným zmluvám bola doba nájmu v Slatinke predĺžená zo strany Vodohospodárskej výstavby š.p. do konca roku 2014

3. 1. 2013 – Spoločný stavebný úrad vo Zvolene (pozn. Obec Zvolenská Slatina nemá samostatný stavebný úrad, ale tento prenesený výkon štátnej moci vykonáva prostredníctvom spoločného obecného úradu vo Zvolene) oznamuje začatie konania o návrhu Vodohospodárskej výstavby š.p. na umiestnenie stavby VD Slatinka a stanovuje termín ústneho pojednávania, ako aj podania pripomienok.

17. 1. 2013 – MŽP SR oznamuje na základe žiadosti o sprístupnenie informácií, že na rok 2013 neboli MŽP SR, VVB š.p. ani inému subjektu na prípravu a výstavbu VD Slatinka pridelené žiadne prostriedky



zo štátneho rozpočtu. Podľa MŽP SR prípravu stavby zabezpečuje Vodohospodárska výstavba š.p. „z vlastných zdrojov“.

24. 1. 2013 – uskutočnilo sa ústne prejednanie návrhu na vydanie územného rozhodnutia na VD Slatinka. Na stretnutí vo Zvolene bolo približne 50 ľudí, úradník stavebného úradu zakázal filmovanie pojednávania. Do konania ústneho pojednávania sa do konania prihlásilo a námietky uplatnilo približne 250 fyzických a právnických osôb.

5. 2. 2013 – stavebný úrad oznámil predĺženie lehoty na vydanie rozhodnutia o návrhu Vodohospodárskej výstavby š.p. na umiestnenie VD Slatinka vzhľadom na zložitosť veci do 31. 3. 2013.

18. 3. 2012 – stavebný úrad Obec Zvolenská Slatina vydáva rozhodnutie o prerušení územného konania. Vyzval investora, aby predložil tri ďalšie podklady potrebné pre konanie a stanovil na to lehotu 31. 8. 2013. Poučil ho tiež, že ak podklady nebudú v stanovenej lehote doručené, konanie bude zastavené. Zverejnené ako verejná vyhláška.

21. 3. 2013 – občania a mimovládne združenia zorganizovali protest pred národnou radou v Bratislave a začali zbierať podpisy pod výzvou Európskej komisii „Zachráňte Slatinku!“

marec 2013 – pracovníci Vodohospodárskej výstavby š.p. inventarizovali domy v Slatinke s odôvodnením, že robia fyzickú inventarizáciu majetku podniku na celom území SR. Na otázky, či sa obhliadky robia za účelom získania podkladov pre búranie domov odpovedali, že v žiadnom prípade.

25. 4. 2013 – Nadácia ORANGE odovzdáva zástupkyňi Združenia Slatinka symbolický šek na 10 000 eur za dlhoročné aktivity v prospech rozvoja komunity (presadzovanie parku Lanice vo Zvolene). Finančnú cenu chcú členovia venovať na opravu školy v Slatinke, ktorú majú v prenájme.

29. 4. 2013 – pracovník Vodohospodárskej výstavby š.p. telefonicky vyzýva niektorých ľudí zo Slatinky, aby si zbalili veci, lebo ich domy budú zbúrané. Medzi domami označenými na asanáciu je aj bývalá škola.

máj 2013 – nájomcov spolu 17 nehnuteľností v Slatinke sú postupne doručované výzvy na vypratanie domov z dôvodu nedobrého technického stavu nehnuteľností.

17. 7. 2013 – Združenie Slatinka zasiela na DG enviro žiadosť a zoznam 5710 podporovateľov výzvy Zachráňme Slatinku, v ktorej požadujú vyradiť vodné dielo Slatinka zo zoznamu stavieb, ktoré by mohli byť financované z nového operačného programu pre r. 2014 – 2020 na oblasť životného prostredia (adaptácia na zmeny klímy).

11. – 24. 8. 2013 – v Slatinke sa uskutočňuje medzinárodný tábor mladých dobrovoľníkov na pomoc miestnym ľuďom so starostlivosťou o dedinu a okolie.

26. 08. 2013 – na stavebný úrad bola doručená žiadosť Vodohospodárskej výstavby š.p. zo dňa 19. 8. 2013 o predĺženie lehoty na doplnenie podkladov do konca roka 2013. Žiadosť odôvodnili zdĺhavým procesom výberu spracovateľa podkladov. Do spisu doložili iba chýbajúce záväzné stanovisko orgánu štátnej vodnej správy – OÚ ŽP Banská Bystrica zo dňa 11. 4. 2013 (v apríli 2013) a až 19. resp. 20.11.2013 požiadali o výrub drevín.

23. 9. 2013 - Združenie Slatinka zasiela doplnenie ku výzve „Zachráňme Slatinku“, ktorá bola do Bruselu zaslaná v júli 2013 a upozorňuje na problémy s akceptovaním smernice o vode, smernice o biotopoch a viacerých strategických materiálov Európskej komisie resp. rady.

30. 09. 2013 – Združenie Slatinka zaslalo na stavebný úrad vyjadrenie k žiadosti Vodohospodárskej výstavby š.p. a požiadalo stavebný úrad o zastavenie konania. Upozornilo na fakt, že stavebný úrad nemôže využiť svoju úvahu, či konanie po uplynutí lehoty na doplnenie podkladov zastaví alebo lehotu na doplnenie opätovne predĺži, pretože príslušné ustanovenia stavebného aj správneho poriadku to neumožňujú.



21. 10. 2013 – Združenie Slatinka zasiela informácie o výzve Zachráňme Slatinku aj na DG clima a regional.

23. 10. 2013 – stavebný úrad zastavil územné konanie na stavbu „Vodné dielo Slatinka“ z dôvodu, že investor nedodal v stanovenej lehote doklady potrebné pre konanie (rozhodnutie Obce Zvolenská Slatina o zastavení územného konania č. SÚ 4149/2012-Šu zo dňa 23. 10. 2013. Zverejnené ako verejná vyhláška).

24. 10. 2014 – Vodohospodárska výstavba š.p. podala odvolanie voči rozhodnutiu stavebného úradu o zastavení územného konania na stavbu „Vodné dielo Slatinka“.

28. 10. 2013 – minister životného prostredia P. Žiga na tlačovej konferencii predstavil Program protipovodňovej ochrany SR do roku 2020 s 594 opatreniami v celkovej výške viac ako 1,1 mld. eur. Ani na základe žiadostí o informácie nebol program zverejnený/sprístupnený, program neprešiel posúdením vplyvov na životné prostredie ani verejným pripomienkovaním, resp. schválením.

5. 11. 2013 – listom zo dňa 24. 10. 2013 sa Vodohospodárska výstavba š.p. odvolala voči zastaveniu konania.

19. 11. 2013 - Vodohospodárska výstavba š.p. podala žiadosť o výrub drevín rastúcich v k.ú. Zvolenská Slatina, k. ú. Slatinka a v k.ú. Môťová z dôvodu realizácie VD Slatinka. Následne sa k podanému odvolaniu vyjadrila časť účastníkov konania a spis bol predložený na rozhodnutie nadriadenému orgánu – Okresnému úradu v Banskej Bystrici.

25. 11. 2013 – Vodohospodárska výstavba š.p. žiada správny orgán o nepriznanie postavenia účastníka konania v konaní o udelení súhlasu na výrub drevín iným subjektom, iba navrhovateľovi

POZN. medzi novembrom 2013 až májom 2015 prebehla intenzívna komunikácia medzi orgánom ochrany prírody, MŽP SR a OÚ vo Zvolene resp. v BB o tom, či je VD Slatinka líniová stavba - pozn. ak ide o líniovú stavbu, nie je potrebné priložiť k žiadosti o výrub súhlasy majiteľov pozemkov, na ktorých rastú dreviny určené na výrub). Orgán ochrany tiež na návrh účastníkov konania vyžiadaval od navrhovateľa – ako podklad pre konanie o výrube drevín – aj súhlasy orgánov ochrany prírody so zásahom do mokrade (OÚ BB) resp. výnimku z územnej a druhovej ochrany (MŽP SR). Mesto Zvolen, ako orgán ochrany prírody v tom čase predĺžil lehotu na vydanie rozhodnutia + následne prerušil konanie. O výnimky z druhov, mokradí a nakoniec aj výrube potom konalo v zlúčenom konaní MŽP SR, až kým v máji 2015 nezobral navrhovateľ žiadosti späť.

22. 12. 2013 – Ministerstvo životného prostredia SR zverejňuje materiál „Hlavné vodohospodárske problémy“ na 6 mesiacov na pripomienkovanie verejnosti. Počas lehoty na pripomienkovanie sa neuskutočnil ani jeden seminár či stretnutie na konzultácie k materiálu.

22. 1. 2014 – Okresný úrad Banská Bystrica rozhodnutím č. OU-BB-OVBP2-2014/04270/BX zo dňa 22. 01. 2014 zrušil rozhodnutie stavebného úradu o zastavení územného konania a vrátil vec na nové prejednanie a rozhodnutie stavebnému úradu vo Zvolenskej Slatine. Vo svojom rozhodnutí opravil chyby v písomnom vyhotovení oznámením zo dňa 27.02.2014.

2. 2. 2014 – Združenie Slatinka zasiela orgánu ochrany prírody vyjadrenie účastníka v rámci konania s informáciami o líniovej stavbe a upozorňuje na viaceré dôležité skutočnosti

17. 2. 2014 – orgán ochrany prírody prerušuje konanie o výrube drevín (podklad pre územné konanie pre VD Slatinka) do doby predloženia rozhodnutia o líniovej stavbe

28. 2. 2014 – Okresný úrad Banská Bystrica, odbor starostlivosti o ŽP vydáva stanovisko (doplnenie stanoviska podľa § 28 vodného zákona), že vodné dielo Slatinka má charakter líniovej stavby. (pozn. stanovisko neobsahuje žiadne zdôvodnenie a je vydané na základe žiadosti Vodohospodárskej výstavby š.p. o vyjadrenie doručené na OÚ dňa 17. 01. 2014).



3. 3. 2014 – na Ministerstve životného prostredia SR sa uskutočnilo prerokovanie hromadnej pripomienky VIA IURIS a Združenia Slatinka ku zmene zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie.

23. 3. 2015 – členka Združenia Slatinka podala podnet na preskúmanie rozhodnutia Okresného úradu v Banskej Bystrici o zrušení zastavania územného konania na stavbu „Vodné dielo Slatinka“ mimo odvolacieho konania na Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR.

25. 3. 2014 – stavebný úrad Obec Zvolenská Slatina prerušil územné konanie a vyzval navrhovateľa na dodanie chýbajúcich podkladov pre rozhodnutie

31. 3. 2014 – zverejnené rozhodnutie stavebného úradu o ďalšom prerušení konania (bez určenia lehoty) a vyzval navrhovateľa na doloženie podkladov a údajov (osvedčenie o energetike, vyjadrenie vodárenskej spoločnosti, energetikov, stanovisko OÚ Zvolen ku odpadom, overenie platnosti stanovísk pozemkových úradov a už pred tým pýtané súhlasy príslušných orgánov ochrany prírody na výrube drevín rastúcich mimo les). Zverejnené ako verejná vyhláška.

7. 4. 2015 - Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR sa odmieta zaoberať podnetom na preskúmanie rozhodnutia Okresného úradu v Banskej Bystrici ohľadom zrušenia rozhodnutia o zastavení územného konania z dôvodu, že ide o procesné rozhodnutie, ktoré podľa názoru ministerstva nemôže byť predmetom preskúmania mimo odvolacieho konania.

15. 4. 2014 – štátna ochrana prírody Správa CHKO BR Poľana zasiela stanovisko k žiadosti na výrub drevín a vyjadruje s ním nesúhlas

29. 4. 2014 - v Bratislave sa uskutočnila verejná diskusia o ochrane vôd, na ktorej zástupkyňa Združenia Slatinka predstavila kauzu takmer 60 rokov plánovaného nepotrebného vodného diela Slatinka.

6. 5. 2014 – orgán ochrany prírody zasiela na Ministerstvo životného prostredia SR žiadosť o usmernenie či je možné považovať list s určením VD Slatinka, že má charakter líniovej stavby, za rozhodnutie v zmysle § 139 ods. 4 stavebného zákona (pozn. ministerstvo odpovedalo iba emailom, kde napísalo, že MŽP SR nemá čo usmerňovať obce pri výkone jej kompetencií).

23. 5. 2014 – dedinu Slatinka navštívili študenti Sokratovho inštitútu, ktorý vzdeláva mladých talentovaných vysokoškolákov v súvislostiach a za použitia netradičných metód.

26. 5. 2014 – orgán ochrany prírody žiada Okresný úrad vo Zvolene o usmernenie, či je možné považovať vyjadrenie Okresného úradu Banská Bystrica za dostatočný doklad (rozhodnutie) o tom, že vodné dielo Slatinka je líniovou stavbou v zmysle § 139 ods. 4 stavebného zákona.

4. 6. 2014 – Okresný úrad vo Zvolene požiadal MŽP SR o usmernenie ohľadom líniovej stavby VD Slatinka.

9. 6. 2014 – orgán ochrany prírody postupne doručuje všetkým fyzickým a právnickým osobám, ktoré zaslali stanovisko v rámci EIA procesu, výzvy na vyjadrenie sa účastníka konania k podkladom pre rozhodnutie v lehote 7 pracovných dní. Následne sa časť účastníkov vyjadruje ku konaniu, pričom právna zástupkyňa LZ VLK upozorňuje na potrebu vydania súhlasu na zásahy do mokradí a druhových výnimiek a to ešte pred rozhodnutím o výrube drevín.

18. 6. 2014 – sekcia vôd Ministerstva životného prostredia SR vydáva stanovisko pre Okresný úrad vo Zvolene, v ktorom vyjadruje názor na spôsob vydávania „rozhodnutia“ v prípade pochybností o líniovej stavbe.

22. 6. 2014 – zástupcovia 11 mimovládnych organizácií zasielajú na ministerstvo životného prostredia SR pripomienky k dokumentu „Predbežný prehľad významných vodohospodárskych problémov“, s ktorými sa stotožnilo 653 občanov. Zároveň požiadali ministerstvo o stretnutie k pripomienkam. Odpoveď napriek dvom urgenciám a žiadostiam o stretnutie nikdy nedostali.



24. – 28. 6. 2014 – študenti prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave strávili v Slatinke a okolí terénne cvičenia, počas ktorých zmapovali niektoré druhy organizmov žijúcich v údolí rieky Slatina.

20. 7. – 2. 8. 2014 – počas tradičného INEX work campu v Slatinke mladí dobrovoľníci v Slatinke a okolí opravovali náučný chodník, čistili zarastené pasienky a záhrady, kosili nepôvodné druhy burín.

15. 8. 2014 – orgán ochrany prírody Mesto Zvolen prerušuje rozhodnutím konanie o výrube drevín a vyzýva v lehote do 31. 12. 2014 navrhovateľa doložiť zoznam parciel na náhradnú výsadbu, súhlasy vlastníkov pozemkov pre náhradnú výsadbu,

30. 8. 2014 – na stretnutí rodákov a priateľov v Slatinke bola pokrstená veľká slamená veľryba, ktorú postavili mladí dobrovoľníci v centre dediny. Krst previedol spisovateľ Ján Beňo, ktorý napísal knihu Kým príde veľryba o čakani dediny na zaplavenie priehradou.

26. 11. 2014 – Mesto Zvolen, ako orgán ochrany prírody, požiadala Okresný úrad Banská Bystrica, odbor starostlivosti o ŽP o určenie druhu stavby VD Slatinka, keďže úrad má pochybnosti, či je VD Slatinka líniovou stavbou

1. 12. 2014 – Ministerstvo životného prostredia SR zverejnilo na skrátené medzirezortné pripomienkové konanie materiál „Návrh orientácie, zásad a priorít vodohospodárskej politiky SR do roku 2027“. Za 5 dní dokázali mimovládne organizácie zorganizovať hromadnú pripomienku k materiálu, ktorý mal byť podľa predkladacej správy podkladom pre spracovanie Vodného plánu SR. Hromadnú pripomienku podporilo viac ako 1300 podporovateľov.

17. 12. 2014 - Vodohospodárska výstavba š.p. požiadala Okresný úrad v Banskej Bystrici, odbor starostlivosti o životné prostredie o vydanie súhlasu na zmenu stavu mokradí v súvislosti s realizáciou stavby „Vodné dielo Slatinka“.

18. 12. 2014 – Ministerstvo životného prostredia SR zverejňuje na enviroportáli oznámenie o začatí posúdenia troch strategických dokumentov na životné prostredie: Plánu manažmentu povodňového rizika, Aktualizácie koncepcie využitia hydroenergetického potenciálu vodných tokov SR a Vodného plánu Slovenska. Na konzultácie a pripomienkovanie pre verejnosť tak ministerstvo vyčlenilo 6 pracovných dní. O tejto skutočnosti informovalo ministra Združenie Slatinka listom, bez akejkoľvek odpovede.

22. 12. 2014 – Vodohospodárska výstavba š.p. požiadala Ministerstvo životného prostredia SR o vydanie výnimky z druhovej ochrany v súvislosti s realizáciou stavby „Vodné dielo Slatinka“. V zmysle zákona o ochrane prírody a krajiny bola následne 5. 1. 2015 postúpená na ministerstvo aj žiadosť o výrub drevín rastúcich v údolí Slatina.

23. 12. 2014 – Okresný úrad Banská Bystrica zverejňuje na webe informáciu o začatí konania na vydanie súhlasu na zásahy do mokrade kvôli VD Slatinka

január 2015 – na domy, ktoré vlastní v Slatinke štát a spravuje Vodohospodárska výstavba š.p., postupne uzatvára správca nájomné zmluvy. Prvýkrát za celú históriu je doba prenájmu stanovená na 3 roky dopredu.

8. 1. 2015 – 15 občanov a zástupcov mimovládnych organizácií sa listom obrátilo na Kanceláriu verejnej ochrankyne práve s podnetom na preskúmanie zákonnosti konania Ministerstva životného prostredia SR pri spracovaní materiálov vodnej politiky a informovaní občanov o rozhodovaní o ochrane a využití vôd.

14. 1. 2015 – v Bratislave sa po tlaku verejnosti na ministerstve životného prostredia uskutočnilo rozporové konanie ku pripomienkam doručeným ku materiálu „Návrh orientácie, zásad a priorít vodohospodárskej politiky SR do roku 2027“. Pripomienky boli pôvodne odmietnuté ako nesprávne spracované a materiál bol zaradený na rokovanie vlády SR bez uskutočnenia rozporového konania.

21. 1. 2015 - Vláda SR schvaľuje materiál „Návrh orientácie, zásad a priorít vodohospodárskej politiky SR do roku 2027“, ktorý má slúžiť ako základ vodnej politiky Slovenska. Do materiálu bola



zapracovaná jediná akceptovaná pripomienka verejnosti, 10 ďalších akceptovaných nebolo a zostalo ako rozporových.

21. 1. 2015 – Ministerstvo životného prostredia SR oznamuje 85 účastníkom konania o výrube drevín rastúcich v údolí rieky Slatina a konania o povolení druhových výnimiek v súvislosti s realizáciou stavby „Vodné dielo Slatinka“, že predlžuje lehotu na rozhodnutie do 21. 5. 2015 z dôvodu zložitosti veci.

10. 2. 2015 – Okresný úrad v Banskej Bystrici, odbor starostlivosti o životné prostredie vydáva rozhodnutie o zastavení konania vo veci žiadosti Vodohospodárskej výstavby š.p. o vydanie súhlasu na zmenu stavu mokradí v súvislosti s realizáciou stavby „Vodné dielo Slatinka“. Dôvodom bolo, že žiadateľ, aj napriek výzve, nezaplatil správny poplatok.

20. 2. 2015 – časť z predkladateľov a podporovateľov hromadnej pripomienky verejnosti ku materiálu „Návrh orientácie, zásad a priorít vodohospodárskej politiky SR do roku 2027“ podala sťažnosť na Ministerstvo životného prostredia SR a Úrad vlády SR na postup pri spracovaní dokumentu. Sťažnosti neboli akceptované.

23. 3. 2015 – podaný podnety na preskúmanie rozhodnutia OÚ Banská Bystrica mimo odvolacieho konania na Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR

31. 3. 2015 – Ministerstvo životného prostredia SR zverejňuje na webe informáciu o začatí konania na povolenie výnimky z územnej a druhovej ochrany kvôli VD Slatinka

31. 3. 2015 – minister životného prostredia P. Žiga vydal povedenie pre Výskumný ústav vodného hospodárstva, aby vykonával primárne posúdenie nových rozvojových projektov na stav vodných útvarov v zmysle rámcovej smernice o vode.

29. 4. 2015 - Vodohospodárska výstavba, š.p. Bratislava listom požiadala Ministerstvo životného prostredia SR o primárne posúdenie nového infraštruktúrneho projektu „Vodné dielo Slatinka“ v zmysle článku 4.7 rámcovej smernice o vode. Ministerstvo žiadosť odstúpilo na Výskumný ústav vodného hospodárstva, ktorý posúdenie robí ako subjekt poverený ministrom.

21. 5. 2015 – VLK posielala návrh na zastavenie územného konania s informáciami o neplatnosti záverečného stanoviska EIA

26. 5. 2015 – Združenie Slatinka a časť predkladateľov a podporovateľov hromadnej pripomienky verejnosti ku materiálu „Návrh orientácie, zásad a priorít vodohospodárskej politiky SR do roku 2027“ podali na Najvyšší súd SR súdnu žalobu na preskúmanie postupu Ministerstva životného prostredia pri spracovaní a prerokovaní materiálu.

6. 5. 2015 – mimovládne organizácie zorganizovali v Bratislave v Národnej rade verejné konzultácie ku vodnej politike SR. Na konzultácie boli pozvaní aj zástupcovia ministerstva životného prostredia, a to už v etape ich prípravy, ale odmietli účasť.

12. – 13. 5. 2015 mimovládne organizácie zorganizovali ďalšie verejné konzultácie ku vodnej politike SR v Prešove a vo Zvolene.

21. 5. 2015 – VLK posielala návrh na zastavenie územného konania s informáciami o neplatnosti záverečného stanoviska EIA

25. 5. 2015 – Vodohospodárska výstavba š.p. zobrala späť svoj návrh na vydanie súhlasu na výrub drevín, zásahy do mokradí a výnimku z územnej a druhovej ochrany, odvtedy nikdy nepodala návrh/žiadosť o tieto nevyhnutné podklady pre územné konanie.

28. 5. 2015 – Združenie Slatinka požiadalo o stretnutie nového povereného vedúceho sekcie vôd na ministerstve životného prostredia. Predchádzajúci vedúci nereagoval na tri písomné žiadosti a niekoľko emailových žiadostí o stretnutie.



4. 6. 2015 - Ministerstva životného prostredia SR vydáva rozhodnutie o zastavení konania vo veci žiadosti Vodohospodárskej výstavby š.p. o vydanie výnimky z druhovej ochrany v súvislosti s realizáciou stavby „Vodné dielo Slatinka“. Dôvodom bola skutočnosť, že žiadateľ zobral svoj návrh späť.

4. 6. 2015 - mimovládne organizácie v spolupráci so Slovenským rybárskym zväzom zorganizovali verejné konzultácie ku vodnej politike SR v Žiline.

12. 6. 2015 – Výskumný ústav vodného hospodárstva vydáva stanovisko v rámci primárne posúdenie nového infraštruktúrneho projektu „Vodné dielo Slatinka“ v zmysle článku 4.7 rámcovej smernice o vode. V stanovisku konštatuje, že stavby môže mať vplyv na niektoré vodné útvary a preto je nutné vykonať plné posúdenie v zmysle smernice o vode.

13. 6. 2015 – v dedine Slatinka sa miestni ľudia zapojili do celoeurópskej akcie BIG JUMP za ochranu riek a vôd. Skoku do rieky Slatina sa zúčastnili aj svadobčania, ktorí oslavovali svadbu v Slatinke.

16. 6. 2015 – doručená odpoveď Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR ku podnetu na preskúmanie rozhodnutia OÚ Banská Bystrica mimo odvolacieho konania, že toto rozhodnutie nie je možné skúmať (pozn. ide o list č. 12139/2015/B625-SV/19181 z 7. 4. 2015, ktorý ale nebol adresátovi doručený, a až na základe žiadosti o info sme zistili, že prebehlo neúspešné doručenie)

22. 6. 2015 – mimovládne organizácie uplatnili pripomienky ku materiálu Vodný plán Slovenska a súvisiace dokumenty Plán rozvoja verejných vodovodov a kanalizácií, Plány manažmentu povodňového rizika, Aktualizácia využitia hydroenergetického potenciálu vodných tokov). S pripomienkami sa stotožnili 873 občanov. Pripomienky boli zaslané aj z verejných konzultácií (zápis), na ktorých sa zúčastnilo takmer 140 zástupcov samospráv, vedcov, verejnosti.

2. 7. 2015 – Verejná ochrankyňa práv JUDr. Dubovcová listom oznámila výsledky vybavenia podnetu občanov a zástupcov mimovládnych organizácií ohľadom konania Ministerstva životného prostredia SR pri spracovaní materiálov vodnej politiky a informovaní občanov o rozhodovaní o ochrane a využití vôd. Konštatovala vo viacerých bodoch porušenie práv a právom chránených záujmov, porušenie prístupu k spravodlivosti a informáciám.

9. 7. 2015 – Výskumný ústav vodného hospodárstva odmietol sprístupniť doteraz vydané stanoviská z primárneho posúdenia rozvojových projektov v zmysle smernice o vode s odôvodnením, že ide „o výsledok tvorivej činnosti“ stavu.

2. 8. – 16. 8. 2015 – piaty ročník medzinárodného tábora pre mladých dobrovoľníkov v Slatinke sa uskutočnil s podporou INEX. Počas tábora spoznali mladí ľudia z celého sveta Slatinku, ale aj pomohli pri údržbe verejných priestorov, oprave náučného chodníka a bývalej školy.

23. 8. – 1. 9. 2015 – spoločne s rybármi, vodákmi, majiteľmi kempov a iných zariadení cestovného ruchu zorganizovalo Združenie Slatinka putovanie 300 km dolu Hronom, ktorého súčasťou bolo aj mapovanie rieky od prameňa po jeho ústie do Dunaja. Zároveň účastníci zbierali podpisy pod petíciu „Za živú rieku Hron“.

14. 9. 2015 – dobrovoľníci z firmy GLS opravili náučný chodník údolím Slatiny – osadili nové smerovníky, premaľovali značky na stromoch a prečistili časť chodníka.

17. 9. 2015 – v Bratislave sa uskutočnilo prerokovanie pripomienok verejnosti k materiálom „Vodný plán“ a ďalším, ktoré pripomienkovali mimovládne organizácie v júni 2015. Väčšina pripomienok bola neakceptovaná.

26. 9. 2015 – v Slatinke sa uskutočnilo stretnutie rodákov a priateľov Slatinky.

28. 9. 2015 – Združenie Slatinka zasiela na Výskumný ústav vodného hospodárstva žiadosť o prepracovanie a opravu stanoviska k materiálu „Vodné dielo Slatinka“ (výsledok primárneho



posúdenia v zmysle čl. 4.7.rámcovej smernice o vode), nakoľko stanovisko nevychádza zo spoľahlivo zisteného stavu veci a obsahuje viaceré nesprávne údaje.

7. 10. 2015 - Výskumný ústav vodného hospodárstva listom odmietlo zmenu stanoviska z primárneho posúdenia projektu „Vodné dielo Slatinka“, pretože vraj vychádzal z informácií od investora stavby. Niektoré nesprávne uvedené údaje okomentoval tak, že budú zohľadnené pri plnom posúdení v zmysle smernice o vode.

13. 10. 2015 – v Národnej rade SR sa uskutočnila tlačová konferencia a následne diskusné fórum politikov na tému Verejný záujem a záujem verejnosti. Organizátorom bolo Združenie Slatinka.

15. 10. 2015 – zástupcovia petičného výboru odovzdali na Úrade Banskobystrického samosprávneho kraja petíciu „Za živú riek Hron“ s 2 201 podpismi.

23. – 25. 10. 2015 – v Slatinke sa uskutočnil jesenný INEX work camp, na ktorom mladí dobrovoľníci opravili plot za školou a osadili smerovníky a tabuľky v dedinke.

27. 10. 2015 – dedinu Slatinka navštívili zástupcovia mimovládnych organizácií z Ruska, medzi ktorými nechýbala známa aktivistka za ochranu životného prostredia Jevgenia Čirikova.

30. 10. 2015 – Združenie Slatinka opätovne žiada Výskumný ústav vodného hospodárstva žiadosť o prepracovanie a opravu stanoviska k materiálu „Vodné dielo Slatinka“ (výsledok primárneho posúdenia v zmysle čl. 4.7.rámcovej smernice o vode). Odpoveď na túto žiadosť nebola nikdy spracovaná.

5. 11. 2015 – na Úrade Banskobystrického samosprávneho kraja sa za účasti zástupcov Slovenského vodohospodárskeho podniku š.p. a Nitrianskeho samosprávneho kraja uskutočnilo prerokovanie petície „Za živú riek Hron“. Výsledkom je dohoda o pokračovaní rokovaní o spracovaní kumulatívneho posúdenia vplyvov MVE na riek Hron a jej ekosystém, vrátane kvality života ľudí.

6. 11. 2015 – dedinu Slatinka navštívili zástupcovia organizácie Bankwach CEE, ktorí monitorujú využitie verejných financií Európskej únie. V prípade Slatinky sa zaujímali o plánovaný projekt vodného diela, ktorý slovenská vláda navrhla zaradiť do zoznamu projektov Európskeho fondu pre strategické investície.

10. 11. 2015 – v Banskej Bystrici sa uskutočnil seminár pre zástupcov samospráv a aktívnych občanov s témou verejného záujmu a účasti verejnosti na rozhodovaní o stavbách a činnostiach realizovaných vo verejnom záujme.

29. 11. 2015 – na už tradičnej Zóne bez peňazí vo Zvolene predstavili zástupcovia Združenia Slatinka aj kauzu vodného diela Slatinka a súvislostí s verejným záujmom.

30. 11. 2015 – na Ministerstve životného prostredia SR sa uskutočnilo stretnutie za účelom prekonzultovania aktualizácia hydroenergetického využitia vodných tokov SR. Medzi strategickými MVE je zaradená aj MVE Slatinka.

30. 11. 2015 – zástupcovia 5 mimovládnych organizácií zaslali na ministerstvo životného prostredia pripomienky ku materiálu „Vodný plán Slovenska“, ktorý bol zverejnený na medzirezortné pripomienkové konanie. S pripomienkami sa stotožnilo 1001 občanov. Následne sa uskutočnili dve rozporové konania so zástupcami verejnosti, na ktorých sa však nepodarilo odstrániť rozpor vo väčšine pripomienok.

4. 12. 2015 – na seminári „Deň lesa a krajiny“ v Národnej rade SR predstavila zástupkyňa Združenia Slatinka kauzu vodného diela Slatinka, dedinu a krajinu okolo nej.

15. 12. 2015 – viac ako 60 vedcov a odborníkov predstavilo vo Zvolene výzvu „Za živé rieky, za čistú vodu“, v ktorej požiadali ministerstvo životného prostredia, vládu SR a parlament o ochranu vôd na Slovensku, zmenu niektorých zákonov a spracovanie novej vodnej politiky SR. Do konca roka sa ku výzve pripojili spolu takmer 160 vedcov, odborníkov a občanov.



22. 12. 2015 – na Úrad Vlády SR bol doručený materiál „Vodný plán Slovenska“, ktorý mala následne schváliť vláda SR. Po preštudovaní materiálu a vyhodnotenia pripomienkového konania zaslalo Združenie Slatinka na ministerstvo aj úrad vlády žiadosť o opravu údajov v predkladanom materiály, nakoľko charakter a počet uplatnených pripomienok, ako aj počet akceptovaných pripomienok verejnosti bol uvedený nesprávne.

29. 12. 2015 – Združenie Slatinka požiadalo Ministerstvo životného prostredia SR o zmenu procesu a metodiky posúdenia nových trvalo udržateľných rozvojových činností človeka v zmysle čl. 4.7 rámcovej smernice o vode.

16. 1. 2016 – environmentálne združenia z neformálnej iniciatívy Za živé rieky (ktorej súčasťou je aj Združenie Slatinka) zahájili petíciu „Za živé rieky a čistú vodu“ s požiadavkami zmeniť smerovanie vodného hospodárstva na Slovensku od doteraz uprednostňovaného betónovania riek a iných technických riešení ku zeleným opatreniam, ktoré sú udržateľnejšie a najmä lacnejšie.

január 2016 – v archíve sa našla pôvodná pečať dediny Slatinka z medzivojnového obdobia. Pečiatka obsahuje motív vtáčka s halúzkou v zobáčku, a text „Obec Slatinka. Okres Zvolen. Slovensko“

21. 07. 2016 - Združenie Slatinka podalo pripomienky k návrh tzv. zoznamu verejných prác na roky 2017 – 2019, ktorý zverejnilo Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR v júli 2016. Ide o zoznam stavieb, ktoré chce štát financovať z verejných zdrojov a takto definuje aj ich naliehavú potrebu. Po 11 rokoch sa do tohto zoznamu vrátilo tento rok aj VD Slatinka s tým, že financie na jej výstavbu by mali ísť z operačného programu Kvalita životného prostredia. S pripomienkami Združenia Slatinka sa stotožnilo viac ako 600 občanov, následne prebehlo prerokovanie a VD Slatinka bolo zo zoznamu vyradené. Zoznam (už bez VD Slatinka) následne schválila aj vláda SR.

20. 8. 2016 - v Slatinke uskutočnilo jubilejné, desiate stretnutie rodákov, ich potomkov a priateľov dediny Slatinka. V priestoroch bývalej „zály“ sa stretlo takmer 50 ľudí, ktorí sa v Slatinke narodili, vyrástli alebo tu prežili nejakú časť svojho života,

1. 9. 2016 – dobrovoľníci Združenia Slatinka osadili v centre dedinky mapy pre návštevníkov a turistov na orientovanie sa v údolí a dedine

5. 10. 2016 – Združenie Slatinka zasiela podnet na Krajskú prokuratúru v Banskej Bystrici, v ktorom žiada preskúmanie rozhodnutia Okresného úradu Banská Bystrica č. OU-BB-OVBP2-2014/04270/BX zo dňa 22. 01. 2014 o zrušení zastavenia konania na umiestnenie VD Slatinka.

22. 10. 2016 – v bývalej škole v Slatinke otvorilo Združenie Slatinka obnovenú knižnicu. Hostom pri otvorení bol spisovateľ Ján Beňo.

21. 4. 2017 – v priestoroch obnovej knižnice v Slatinke sa konalo premietanie filmu „Nesmrtelný les“ a diskusia s jedným jeho tvorcov Jozefom Fialom, za účasti cca 40 divákov.

16. 6. 2017 – v obnovej knižnici v Slatinke sa konala diskusia s kulturologičkou Veronikou Pleštinskou „Prečo ľudia bojujú o svoje domovy“ o osudoch ľudí vysídlených kvôli príprave vodných diel na Slovensku.

17. 6. 2017 – v bývalej škole v Slatinke sa stretli súčasní nájomcovia domov pre koordináciu postupu pri predlžovaní nájomných zmlúv na domy v Slatinke. Po skončení stretnutia sa konalo v obnovej knižnici čítanie s evanjelickým farárom Branislavom Kováčom „O živote a písaní Terézie Vansovej“

júl 2017 – v centre Slatinky bol dobrovoľníkmi a dobrovoľníkmi Združenia Slatinka osadený „informačný bod o dedinke“

1. 8. 2017 – pri rieke v dedinke Slatinka sa uskutočnil koncert súboru Romano Jilo, divákmi boli aj účastníci medzinárodného work campu INEX.

11. 8. 2017 – Združenie Slatinka podáva podnet kancelárii verejnej ochrankyne práv na preskúmanie zákonnosti konania OÚ v Banskej Bystrici



16. 9. 2017 – na jedenástom Stretnutí rodákov a priateľov dediny Slatinka v priestoroch bývalého obchodu „zály“ vystúpil aj miestny ochotnícky divadelný súbor. Pred stretnutím prebehol v záhrade bývalej školy aj workshop o prírodných záhradách a starostlivosti o ovocné stromy.

21. 10. 2017 – uskutočnil sa jesenný prechod náučným chodníkom Údolím rieky Slatina.

10. 5. 2018 – Združenie Slatinka v spolupráci s Fakultou ekológie a environmentalistiky TU vo Zvolene zorganizovalo odborný workshop „Ekologický manažment a revitalizácia vodných tokov“

28. 6. 2018 – Verejná ochrankyňa práv upovedomuje o výsledkoch vybavenia podnetu a konštatuje, že stavebný úrad má konať (nesmie iba formálne predlžovať lehoty na doplnenie podkladov).

13. 8. 2018 – Obec Zvolenská Slatina, ako príslušný stavebný úrad, vyzvala dňa 13. 8. 2018 (č.j. 4149/2012-Ču) opätovne Vodohospodársku výstavbu š.p. Bratislava, aby doplnila návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby „Vodné dielo Slatinka“ o podklady uvedené v rozhodnutí z 25.3. 2014 a tiež stanoviská dotknutých orgánov v ich aktuálnej platnosti a záväznosti, a to najneskôr do 20. 9. 2018.

21. 8. 2019 – na webe MŽP SR bola zverejnená informácia o začatí správneho konania o vydanie rozhodnutia podľa §16a vodného zákona (konanie začína až potom, ako OÚ získa podklad pre konanie – stanovisko VÚVH, to bolo v tomto prípade doručené na OÚ 16. 8. 2019)

21. 9. 2018 – Vodohospodárska výstavba š.p. doručila list zo dňa 4. 9. 2018 so žiadosťou o predĺženie lehoty na doplnenie návrhu do 31. 12. 2019

18. 10. 2018 – Združenie Slatinka, a postupne aj ďalší účastníci konania, požiadali stavebný úrad o zastavenie konania, a vyjadrili nesúhlas s predĺžením lehoty na dodanie chýbajúcich podkladov pre konanie do 31. 12. 2019.

23. 10. 2018 – stavebný úrad zaslal Vodohospodárskej výstavbe list, v ktorom súhlasil s predĺžením lehoty na doplnenie podania najneskôr do 31. 12. 2019. O predĺžení lehoty opäť neinformoval ani účastníkov konania, ani dotknuté subjekty, ani nezverejnil informáciu napr. na úradnej tabuli. Nevysporiadal sa ani s námietkami účastníkov konania.

7. 11. 2018 – Vodohospodárska výstavba š.p. podala žiadosť na OÚ Banská Bystrica o vydanie rozhodnutia podľa §16a vodného zákona (pozn. ide o tzv. výnimku z dosiahnutia dobrého stavu vôd, nová povinnosť od 15. 3. 2018, jedno z mnohých chýbajúcich podkladov pre územné konanie, ktorý v r. 2014 ešte ani neexistoval)


12. 11. 2019 – OÚ Banská Bystrica vyzval účastníkov konania podľa §16a vodného zákona, aby sa vyjadrili pred vydaním rozhodnutia ku podkladom. (pozn. rozhodnutie nebolo zatiaľ vydané, ale ide o tzv. prvý filter, či vôbec je potrebné posúdenie robiť, niečo ako zisťovačka v EIA – v prípade VD Slatinka je jasné, a aj úrady aj VUVH sa takto vyjadrili, že treba plné posúdenie výnimky, o ktorom sa potom vydáva ďalšie rozhodnutie v správnom konaní).

19. 12. 2018 – v priestoroch Víglašského zámku sa uskutočnil benefičný koncert RTVS venovaný organizáciám, ktoré menia Slovensko k lepšiemu. Medzi podporenými organizáciami bolo aj Združenie Slatinka.

20. 12. 2018 – stavebný úrad informuje verejnú ochrankyňu práve, že opätovne vyzvali Vodohospodársku výstavbu na doplnenie podkladov.

19. 2. 2020 – stavebný úrad na písomnú žiadosť o informácie priznáva, že dostal 16. 12. 2019 žiadosť Vodohospodárskej výstavby š.p. o ďalšie predĺženie lehoty na dodanie podkladov a 28. 1. 2020 aj vydal súhlas s predĺžením lehoty do 31. 12. 2021

4. 4. 2020 – uskutočnilo sa jarné čistenie okolia rieky Slatina, kvôli obmedzeniam v súvislosti s covid-19 individuálnou formou.



19. 4. 2020 – nová Vláda SR prijala uznesenie č. 239, ktorým bolo schválené programové vyhlásenie vlády a v ňom aj záväzok, že štát definitívne zruší projekt Vodného diela Slatinka (pozn. Programové vyhlásenie následne schválila aj Národná rada SR, a to uznesením č. 104 z 30. 4. 2020)

12. 5. 2020 – Združenie Slatinka zasiela na Vodohospodársku výstavbu š.p. prvú žiadosť o zobrať späť žiadosti o vydanie územného rozhodnutia „Vodné dielo Slatinka“ z dôvodu schválenia programového vyhlásenia Vlády SR so záväzkom zastaviť prípravu VD Slatinka.

26. 6. 2020 – údolie rieky Slatina a dedinky Slatinka navštívili mladí aktivisti z Green Deal Campu s poslancom Európskeho parlamentu Michalom Wiezikom.

20. 8. 2020 – Minister životného prostredia Ján Budaj listom č. 37789/2020 požiadal Vodohospodársku výstavbu š.p., aby ukončila všetky aktivity vykonávané v rámci prípravy investície Vodné dielo Slatinka, a to v nadväznosti na schválené programové vyhlásenie vlády SR, ktoré obsahuje zrušenie investície VD Slatinka.

20. 9. 2020 – bola ukončená petícia Za živú rieku Slatina, ktorú elektronicky podporilo cca 2600 ľudí, a Ďalší podpisom na papierové hárky. Jej cieľom bolo vyšetrovanie úhynov rýb v dôsledku opakujúceho sa znečistenia rieky, ochrana rieky Slatina a jej najcennejších miest okolo Slatinky, ale aj komplexná revitalizácia povodia a rieky.

14. 10. 2020 – Združenie Slatinka opätovne žiada Vodohospodársku výstavbu š.p. o zobrať späť žiadosti o vydanie územného rozhodnutia „Vodné dielo Slatinka“

6. 11. 2020 – Okresný úrad v Banskej Bystrici na základ žiadosti Vodohospodárskej výstavby š.p. zo dňa 2. 10. 2020 zastavil vodoprávne konanie na vydanie rozhodnutia, či je stavba VD Slatinka navrhovanou činnosťou podľa §16 vodného zákona (výnimka podľa čl. 4.7. RSV), pretože VVB š.p. zbral svoj návrh na vydanie rozhodnutia späť

15. 11. 2020 – jesenné čistenie rieky Slatina a jej okolia od naplaveného odpadu

8. 12. 2020 – Vodohospodárska výstavba odpovedá na žiadosť Združenia Slatinka o vziať späť žiadosti na vydanie územného rozhodnutia, že podnik zastavil všetky aktivity na prípravu VD Slatinka, ale žiadosť o vydanie územného rozhodnutia zoberie späť až po usmernení zo strany zriaďovateľa, Ministerstva životného prostredia SR

8. 12. 2020 – konalo sa prvé stretnutie Pracovnej skupiny pre prípravu Koncepcie vodnej politiky SR do roku 2030, ktorú začalo spracúvať za účasti cca 250 odborníkov Ministerstvo životného prostredia SR, následne sa uskutočnili ďalšie stretnutia (10. 2. 2021, 20. 5. 2021, 25. 8. 2021 a 21. 9. 2021)

22. 12. 2020 – Združeniu Slatinka bola doručená odpoveď Vodohospodárskej výstavby š.p. na žiadosť Združenia Slatinka z 10. 10. 2020, ktorou bol š.p. požiadaný, aby zbral späť návrh na vydanie územného rozhodnutia na VD Slatinka. Riaditeľ podniku oznámil, že čakajú na usmernenie zriaďovateľa (MŽP SR) v tejto veci a že konať budú až následne.

23. 7. 2021 – Ministerstvo životného prostredia SR zverejňuje verejnou vyhláškou oznámenie o prerokovaní zaradenia lokality SKUEV Slatinka do národného zoznamu území európskeho významu, pričom návrh ráta s vyhlásením ochrany v 2. stupni na tok rieky a najbližšie okolie.

7. 9. 2021 – uskutočňuje sa prerokovanie zaradenia lokality SKUEV Slatinka do národného zoznamu území európskeho významu, predmetom ochrany sú biotopy európskeho významu: Nížinné až horské vodné toky s vegetáciou zväzu *Ranunculion fluitantis* a *Callitriche-Batrachion* (3260), Lužné vrbovotopoľové a jelšové lesy (* 91E0) a druhy európskeho významu: mrena karpatská (*Barbus carpathicus*) a vydra riečna (*Lutra lutra*)

19. 4. 2022 – verejné čistenie rieky Slatina a jej okolia od odpadu, spojené so spoznávaním údolia a jeho hodnôt



14. 5. 2022 – ichtyologický prieskum rieky Slatina (v úseku okolo Riekolesa) v rámci prípravy zaradenia územia do sústavy Natura 2000, za účasti mladých dobrovoľníkov Združenia Slatinka

1. 6. 2022 – Vláda SR schválila uznesením č. 372 návrh Koncepce vodnej politiky do roku 2030 s výhľadom do roku 2050. V tretej časti a celi 3. 1. „Udržateľné a efektívne využívanie povrchových a podzemných vôd bez ohrozenia ich množstva a kvality“ je opatrenie *„štát nebude pokračovať v príprave a nebude investovať verejné prostriedky do vodného diela Slatinka a do PVE Ipeľ (vodná nádrž Ipeľ, Ďubákovo) okrem vykonávania monitoringu“*. Predmetným uznesením vláda SR odporúčala predsedom samosprávnych krajov podieľať sa na plnení cieľov a opatrení Koncepce vodnej politiky a ich premietnutí do regionálnych a miestnych strategických dokumentov.

2. 6. 2022 - Združenie Slatinka podáva pripomienky k návrhu ÚPN „ÚPN BBSK – Zmeny a doplnky č. 5/2020“ a žiada vyradiť z územného plánu stavbu vodné dielo Slatinka. Návrh dokumentu už ráta s vyradením VD Slatinka zo zoznamu verejnoprospešných stavieb

19. 6. 2022 – Združenie Slatinka tretí krát žiada Vodohospodársku výstavbu š.p., aby zobrala späť návrh na vydanie územného rozhodnutia na VD Slatinka a to z dôvodu schválenia Koncepce vodnej politiky do roku 2030 s výhľadom do roku 2050.

20. 6. 2022 – Združenie Slatinka, ako účastník konania, žiada stavebný úrad o zastavenie územného konania na VD Slatinka, pričom upozorňuje na viaceré schválené uznesenia vlády a rozhodnutia, ktoré sa týkajú zastavenia prípravy VD Slatinka. Na podnet úrad nereagoval.

21. 6. 2022 – Ministerstvo dopravy a výstavby SR. zverejnilo na medzirezortné pripomienkovanie Správu o stave v oblasti územného rozvoja SR 2022, na základe ktorej bude aktualizovaná koncepcia územného rozvoja SR 2011. Združenie Slatinka podalo pripomienky týkajúce sa zapracovania Koncepce vodnej politiky (vo veci VD Slatinka) do KÚRZ

13. 7. 2022 – Vláda SR schválila uznesením č. 454 doplnenie národného zoznamu území európskeho významu. Zoznam, ktorý predložil na schválenie minister životného prostredia a ktorý pripravila Štátna ochrana prírody SR, obsahuje aj lokalitu SKÚEV 4027 Slatina s 2 stupňom ochrany. V troch katastrálnych územiach Môťová, Slatinka a Zvolenská Slatina sú na výmere 21,41 ha predmetom ochrany biotopy európskeho významu – vlastný vodný tok so sprievodnými brehovými porastmi, ako aj druhy európskeho významu mrena karpatská a vydra riečna.

20. 7. 2022 – Vodohospodárska výstavba š.p. oznámila stavebnému úradu vo Zvolenskej Slatine, že na základe požiadania ministra životného prostredia listom č. 37789/2020 zo dňa 29.8.2020 boli zastavené všetky aktivity vykonávané v rámci prípravy VD Slatinka a preto „doplnenie požadovaných podkladov pre ďalšie konanie nie je splniteľné“ (pozn. pre územné konanie).

21. 8. 2022 – verejná „expedícia“ do Riekolesa s Michalom Wiezikom s rozprávaním o prírodných hodnotách údolia rieky Slatina, s časťou viac ako 40 osôb

16. 11. 2022 – Združenie Slatinka podáva podnet na nečinnosť stavebného úradu vo Zvolenskej Slatine vo veci územného konania na stavbu VD Slatinka. Podnet adresovaný na okresnú prokuratúru vo Zvolene opisuje konanie od r. 2012 a žiada prokuratúru o prijatie opatrení na odstránenie nečinnosti úradu.

2. 12. 2022 – Stavebný úrad – Obec Zvolenská Slatina vydal rozhodnutie č. SÚ 4149/2012-Šu, DIS 5500/2022, OcÚ 1192/2012 z 2. 12. 2022, ktorým zastavuje územné konanie začaté 27. 11. 2012 o návrhu na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby Vodné dielo Slatinka.

12. 12. 2022 – Okresná prokuratúra Zvolen vydala upovedomenie vo veci podnetu Združenia Slatinka k odstráneniu nečinnosti stavebného úradu Zvolenská Slatina. V odpovedi prokurátorka uviedla, že podnet odkladá, pretože stavebný úrad medzi časom začal konať a vydal rozhodnutie vo veci VD Slatinka, zároveň však skonštatovala, že postup úradu nebol správny a došlo ku nečinnosti, na čo bol stavebný úrad upozornený.